



ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	LEIDYANY LOURENÇO DA SILVA

1.1. Descrição do Objeto

1.1. Trata-se de Contratação de empresa especializada em serviços de arquitetura e engenharia para construção da Feira Coberta Municipal, no município de Vicentinópolis, localizado no Endereço; Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Antônio Costa, Setor Ouro Branco, com área total do terreno, 5.064,38 m² e área para ser construída 1.277,59 m², Contrato de Repasse nº 946621/2023 - e recursos próprios, por meio de licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme quantitativos estimados nas planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, pranchas e cronogramas físico-financeiros, anexos a este procedimento administrativo.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Planejamento da Obra Deficiente		
	Causas/Consequências	Deficiência na execução da obra. Serviço realizada de má qualidade; Reclamação dos usuários pela espera da conclusão das obras.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	- Elaboração criteriosa do Projeto Básico com especificação detalhada dos da obra a ser executada; - Acompanhamento dos serviços em execução, para evitar danos maiores e corrigir enquanto há possibilidade; - Conferência criteriosa dos serviços em execução; - Acompanhamento objetivo da entrega das obras pela fiscalização de forma a verificar a qualidade da obra e seu quantitativo.. - Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o projeto básico e o setor			



	demandante.			
	Responsáveis			
	Setores demandantes e Fiscal da Obra.			
	Período de Execução das Ações			
	- Durante a fase de elaboração do termo de referência; - Durante a execução da entrega dos gêneros alimentícios.			
2	Risco	Flutuação de preços dos insumos da obra		
	Causas/Consequências	Suspensão da execução da obra		
	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	Levantamento dos preços de custos – estimativa de preços – seja feita de forma criteriosa e considerando os aumentos de preços em alguns itens específicos, tipo material betuminoso.			
	Responsáveis			
	Setor demandante e Setor de Licitações e Contratos			
	Período de Execução das Ações			
	- Período compreendido entre a estimativa dos gastos e elaboração do projeto básico; - Durante a vigência da execução da obra.			
3	Risco	Fracasso no certame.		
	Causas/Consequências	Não execução ou atraso no início da obra.		
	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	- Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado, por meio da tabela SINAPI e da GOINFRA; - Abertura de novo processo de contratação no menor tempo possível; - Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos equipamentos e materiais.			
	Responsáveis			
	Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras.			
	Período de Execução das Ações			
	Durante a fase de levantamento de preços de mercado			
4	Risco	Contratação de empresa que não tenha capacidade para executar a obra		



	Causas/Consequências	Suspensão na execução da obra ou seu abandono.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	• Inserção de exigências específicas quanto à capacidade técnica, operacional e financeira no edital do certame. • Análise da capacidade técnica, operacional e financeira da licitantes classificada em primeiro lugar.			
	Responsáveis			
	• Setor de Licitações e Contratos e Assessoria Jurídica.			
	Período de Execução das Ações			
	• Durante a realização do certame.			

Vicentinópolis/GO, 14 de Novembro de 2024.

Elaborado por:

João Victor Martins
Engenheiro Civil

Aprovado por:

LEIDYANY LOURENÇO DA SILVA
Secretaria Mun. De Agricultura, Pecuária,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos