



## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. ÁREA REQUISITANTE

| Área Requisitante                              | Responsável             |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | EGUIMAR ALVES RODRIGUES |

#### 1.1. Descrição do Objeto

1.1. Trata-se de Contratação de empresa especializada em serviços de arquitetura e engenharia para construção da Feira Coberta Municipal, no município de Vicentinópolis, localizado no Endereço; Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Antônio Costa, Setor Ouro Branco, com área total do terreno, 5.064,38 m<sup>2</sup> e área para ser construída 1.277,59 m<sup>2</sup>, Contrato de Repasse nº 946621/2023 - e recursos próprios, por meio de licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme quantitativos estimados nas planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, pranchas e cronogramas físico-financeiros, anexos a este procedimento administrativo.

### 2. Análise de Riscos da Contratação

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1 | <b>Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planejamento da Obra Deficiente                                                                                                       |                |      |
|   | <b>Causas/Consequências</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deficiência na execução da obra.<br>Serviço realizada de má qualidade;<br>Reclamação dos usuários pela espera da conclusão das obras. |                |      |
|   | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baixa                                                                                                                                 | <b>Impacto</b> | Alto |
|   | <b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Elaboração criteriosa do Projeto Básico com especificação detalhada dos da obra a ser executada;</li><li>Acompanhamento dos serviços em execução, para evitar danos maiores e corrigir enquanto há possibilidade;</li><li>Conferência criteriosa dos serviços em execução;</li><li>Acompanhamento objetivo da entrega das obras pela fiscalização de forma a verificar a qualidade da obra e seu quantitativo..</li><li>Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o projeto básico e o setor demandante.</li></ul> |                                                                                                                                       |                |      |
|   | <b>Responsáveis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Setores demandantes e Fiscal da Obra.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                |      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|   | <b>Período de Execução das Ações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Durante a fase de elaboração do termo de referência;</li><li>Durante a execução da entrega dos gêneros alimentícios.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                |      |
| 2 | <b>Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Flutuação de preços dos insumos da obra                              |                |      |
|   | <b>Causas/Consequências</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suspensão da execução da obra                                        |                |      |
|   | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alta                                                                 | <b>Impacto</b> | Alto |
|   | <b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Levantamento dos preços de custos – estimativa de preços – seja feita de forma criteriosa e considerando os aumentos de preços em alguns itens específicos.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                |      |
|   | <b>Responsáveis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Setor demandante e Setor de Licitações e Contratos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                |      |
|   | <b>Período de Execução das Ações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                |      |
| 3 | <b>Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fracasso no certame.                                                 |                |      |
|   | <b>Causas/Consequências</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não execução ou atraso no início da obra.                            |                |      |
|   | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alta                                                                 | <b>Impacto</b> | Alto |
|   | <b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado, por meio da tabela SINAPI e da GOINFRA;</li><li>Abertura de novo processo de contratação no menor tempo possível;</li><li>Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos equipamentos e materiais.</li></ul> |                                                                      |                |      |
|   | <b>Responsáveis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                |      |
|   | <b>Período de Execução das Ações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                |      |
| 4 | <b>Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contratação de empresa que não tenha capacidade para executar a obra |                |      |
|   | <b>Causas/Consequências</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suspensão na execução da obra ou seu abandono.                       |                |      |
|   | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                                                                | <b>Impacto</b> | Alto |
|   | <b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Inserção de exigências específicas quanto à capacidade técnica, operacional e financeira no edital do certame.</li><li>Análise da capacidade técnica, operacional e financeira da licitantes classificadas em primeiro lugar.</li></ul>                                                                                                                          |                                                                      |                |      |
|   | <b>Responsáveis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitações e Contratos e Assessoria Jurídica.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                |      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS



|  | Período de Execução das Ações                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Durante a realização do certame.</li></ul> |

Vicentinópolis/GO, 08 de Abril de 2025.

Elaborado por:

João Victor Martins  
Engenheiro Civil

Aprovado por:

**EGUIMAR ALVES RODRIGUES**  
Secretaria Mun. De Agricultura e Pecuária