



Usuário: JOAO VICTOR MARTINS RODRIGUES
CPF: 066.833.821-07

Sair do Sistema

30/03/2026 14:15 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Instrumento 993020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

00.044.834/0001-07 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
2	RADIER	-	1 Casa 1	1
		-	2 Casa 2	1
		-	3 Casa 3	2
		-	4 Casa 4	2
		-	5 Casa 5	3
		-	6 Casa 6	3
		-	7 Casa 7	4
		-	8 Casa 8	4
		-	9 Casa 9	5
		-	10 Casa 10	5
		-	11 Casa 11	6
		-	12 Casa 12	6
		-	13 Casa 13	7
		-	14 Casa 14	7
		-	15 Casa 15	8
		-	16 Casa 16	8
		-	17 Casa 17	9
		-	18 Casa 18	9
		-	19 Casa 19	10
		-	20 Casa 20	10
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	1 Casa 1	1
		-	2 Casa 2	1
		-	3 Casa 3	2
		-	4 Casa 4	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	4			
			8	Casa 8	4			
			9	Casa 9	5			
			10	Casa 10	5			
			11	Casa 11	6			
			12	Casa 12	6			
			13	Casa 13	7			
			14	Casa 14	7			
			15	Casa 15	8			
			16	Casa 16	8			
			17	Casa 17	9			
			18	Casa 18	9			
			19	Casa 19	10			
			20	Casa 20	10			
			4	PILARES, VIGAS E LAJES	-	1	Casa 1	1
						2	Casa 2	1
						3	Casa 3	2
						4	Casa 4	2
5	Casa 5	3						
6	Casa 6	3						
7	Casa 7	4						
8	Casa 8	4						
9	Casa 9	5						
10	Casa 10	5						
11	Casa 11	6						
12	Casa 12	6						
13	Casa 13	7						
14	Casa 14	7						
15	Casa 15	8						
16	Casa 16	8						
17	Casa 17	9						
18	Casa 18	9						
19	Casa 19	10						
20	Casa 20	10						
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	-	1	Casa 1	1			
			2	Casa 2	1			
			3	Casa 3	2			
			4	Casa 4	2			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	4			
			8	Casa 8	4			
			9	Casa 9	5			
			10	Casa 10	5			
			11	Casa 11	6			
			12	Casa 12	6			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
8	TELHADOS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
20	Casa 20	10			
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
12	FORROS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
13	PINTURAS INTERNAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
14	PINTURAS EXTERNAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
15	PINTURA ESQUADRIAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	4			
			8	Casa 8	4			
			9	Casa 9	5			
			10	Casa 10	5			
			11	Casa 11	6			
			12	Casa 12	6			
			13	Casa 13	7			
			14	Casa 14	7			
			15	Casa 15	8			
			16	Casa 16	8			
			17	Casa 17	9			
			18	Casa 18	9			
			19	Casa 19	10			
			20	Casa 20	10			
			16	PISO CERÂMICO	-	1	Casa 1	1
						2	Casa 2	1
						3	Casa 3	2
						4	Casa 4	2
5	Casa 5	3						
6	Casa 6	3						
7	Casa 7	4						
8	Casa 8	4						
9	Casa 9	5						
10	Casa 10	5						
11	Casa 11	6						
12	Casa 12	6						
13	Casa 13	7						
14	Casa 14	7						
15	Casa 15	8						
16	Casa 16	8						
17	Casa 17	9						
18	Casa 18	9						
19	Casa 19	10						
20	Casa 20	10						
17	PISOS CIMENTADOS	-	1	Casa 1	1			
			2	Casa 2	1			
			3	Casa 3	2			
			4	Casa 4	2			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	4			
			8	Casa 8	4			
			9	Casa 9	5			
			10	Casa 10	5			
			11	Casa 11	6			
			12	Casa 12	6			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
21	FIOS E CABOS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
20	Casa 20	10			
23	REGISTROS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	4			
			8	Casa 8	4			
			9	Casa 9	5			
			10	Casa 10	5			
			11	Casa 11	6			
			12	Casa 12	6			
			13	Casa 13	7			
			14	Casa 14	7			
			15	Casa 15	8			
			16	Casa 16	8			
			17	Casa 17	9			
			18	Casa 18	9			
			19	Casa 19	10			
			20	Casa 20	10			
			28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	-	1	Casa 1	1
						2	Casa 2	1
						3	Casa 3	2
						4	Casa 4	2
5	Casa 5	3						
6	Casa 6	3						
7	Casa 7	4						
8	Casa 8	4						
9	Casa 9	5						
10	Casa 10	5						
11	Casa 11	6						
12	Casa 12	6						
13	Casa 13	7						
14	Casa 14	7						
15	Casa 15	8						
16	Casa 16	8						
17	Casa 17	9						
18	Casa 18	9						
19	Casa 19	10						
20	Casa 20	10						
29	CALAFETE / LIMPEZA	-	1	Casa 1	1			
			2	Casa 2	1			
			3	Casa 3	2			
			4	Casa 4	2			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	4			
			8	Casa 8	4			
			9	Casa 9	5			
			10	Casa 10	5			
			11	Casa 11	6			
			12	Casa 12	6			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
30	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	10,89%	R\$ 311.153,74	10,89%	R\$ 311.153,74
2	9,89%	R\$ 282.613,86	20,78%	R\$ 593.767,60
3	9,89%	R\$ 282.613,86	30,68%	R\$ 876.381,46
4	9,89%	R\$ 282.613,86	40,57%	R\$ 1.158.995,32
5	9,89%	R\$ 282.613,86	50,46%	R\$ 1.441.609,18
6	9,89%	R\$ 282.613,86	60,35%	R\$ 1.724.223,04
7	9,89%	R\$ 282.613,86	70,25%	R\$ 2.006.836,90
8	9,89%	R\$ 282.613,86	80,14%	R\$ 2.289.450,76
9	9,89%	R\$ 282.613,86	90,03%	R\$ 2.572.064,62
10	9,97%	R\$ 284.820,44	100,00%	R\$ 2.856.885,06