



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

MAPA DE RISCOS

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

INTRODUÇÃO

Este documento descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação de empresa para o serviço de locação de ônibus para apoiar as atividades administrativas, finalística, promoção social, cultural e cidadania, reuniões, assembleias, entre outras ações operacionais dessa CR - Guajará Mirim/RO, bem como define as formas que as mesmas devem ser tratadas no âmbito do planejamento da contratação.

RISCO 1: Indisponibilidade Orçamentária

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
ID	DANO		
1.	Impossibilidade de realizar a aquisição devido a falta de orçamento ou orçamento insuficiente.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Solicitação de crédito orçamentário de acordo com valores da pesquisa junto a fornecedores locais para aquisições nas quantidades similares às pretendidas na região Norte do Brasil.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Adequação das quantidades a serem adquiridas ao orçamento descentralizado.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02: Dispensa eletrônica deserta

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
ID	DANO		
2.	Atraso nos serviço de locação de ônibus para apoiar as atividades finalística de promoção e apoio à cultura, assembleias, entre outras ações operacionais dessa CR Guajará Mirim/ RO, por ausência de propostas comerciais habilitadas junto ao Sistema Compras Governamentais.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
2.	Divulgação no mercado local das condições para habilitação de interessados ao sistema Compras Governamentais.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
2.	Realização da dispensa de licitação tradicional com divulgação, por meio de Ofício, aos interessados no mercado local.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03: Entrega indevida dos itens

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
ID	DANO		
3.	Fornecimento da aquisição dos serviços em desacordo com a descrição nos documentos de Planejamento da Contratação e Termo de Referência.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
3.	Descrição detalhada das características do produto a ser adquirido nos documentos de Planejamento da Contratação e no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
3.	Solicitar a adequação do serviço solicitado às características descritas no Termo de Referência, não recebendo e não efetuando o pagamento de item divergente.	Equipe de Planejamento da Contratação e Serviço de Planejamento de Orçamento da CR-Guajará Mirim/RO	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
NOME	NOME	NOME
ERCÍLIA DE LIMA BRITO Matrícula: 0695997	DHENEFFER SANTANA NASCIMENTO Matrícula: 194004	ROLDAN JARA DE ALENCAR Matrícula: 3146222

Guajará-Mirim/RO, *data da assinatura eletrônica.*



Documento assinado eletronicamente por **Roldan Jara de Alencar, Coordenador(a) Regional**, em 09/09/2025, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9104954** e o código CRC **A56F3D11**.