



Obra
Fornecimento e instalação de tela de proteção

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
27,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%
		1.431,00	1.431,00
2	TELADO DE PROTEÇÃO	100,00%	100,00%
		35.494,05	35.494,05
Porcentagem			100,0%
Custo			36.925,05
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			36.925,05