

**Embrapa Pesca e Aquicultura****Análise de Riscos**

Dados do Processo:	
Objeto:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA DA SEDE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO , conforme as especificações e condições constantes neste instrumento e seus anexos.
Processo nº:	21194.000354/2025-61

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:		Indefinição ou deficiência na definição e descrição do serviço
Probabilidade:		Média
Id	Dano	Impacto
1.	Contratação de serviços que não atendam aos objetivos estabelecidos	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável

2.	Definição de uma equipe com alto conhecimento do objeto definido e que possa descrever o item e acompanhar o processo de contratação	Supervisor do SPS
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Restabelecimento da demanda	Chefe Adjunto de Administração

Risco 02:		Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar - ETP e/ou do Termo de Referência
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
4.	Atraso no processo de contratação	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em observância e aderência aos normativos vigentes vinculados à modalidade de contratação	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.	Imersão da equipe de planejamento no arcabouço legal/normativo que a aquisição estiver vinculado	Supervisor do SPS
Risco 03:		Escolha de solução inadequada ou falta de precisão e objetividade na formalização da demanda

Probabilidade: Baixa

Id	Dano	Impacto
7.	Falha na caracterização da demanda.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.	Utilização de critérios que identifiquem fielmente o objeto de interesse, quantifiquem o objeto, informem como serão a entrega, em que prazos e quais as obrigações das partes.	Equipe de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.	Revisão do documento formalizador da demanda e da descrição mínima do objeto que se pretende contratar, para definição de qual a real necessidade da administração.	Supervisor do SPS

Risco 04: Atraso na execução do serviço pela empresa contratada

Probabilidade: MÉDIA

Id	Dano	Impacto
7.	Indisponibilidade do gerador em caso de falta de energia, com risco à continuidade das atividades institucionais.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.	Estabelecer prazo claro; fiscal acompanhar prazos e exigir cronograma de execução detalhado	Equipe de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
		Gestor do contrato

Acionar cláusula contratual de penalidade;
buscar suporte técnico emergencial alternativo

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante Técnico	Celio Valentim Júnior
Integrante Administrativo	Guilherme Machado Tavares

Palmas- TO, 06 de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Machado Tavares, Analista**, em 06/05/2025, às 14:36, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Célio Valentim Júnior, Analista**, em 06/05/2025, às 15:39, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **12012048** e o código CRC **9C6AAA69**.