



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 576600007.000277/2025-18

ANÁLISE DE RISCOS			
FASE DA CONTRATAÇÃO			
(x) Planejamento da Contratação			
(x) Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contratual			
RISCO 01 - ATRASO DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id.	Danos		
1	Proliferação e o risco dos ambientes se tornarem insalubres.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Empenho de todos os envolvidos	Todos os setores do fluxo de contratação	
2	Acompanhar a tramitação do processo	Equipe de Planejamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	

1	Caso seja verificado que os ambientes estão com proliferação de insetos, deverá a Administração como medida de urgência, realizar a contratação direta, utilizando o pagamento dos serviços com o cartão de crédito, desde que os serviços sejam cobrados dentro da média praticada no mercado, conforme estudo da média dos valores apontados no ETP desta contratação	GEA	
FASE DA CONTRATAÇÃO			
☐ Planejamento da Contratação			
☐ Seleção do Fornecedor			
☒ Gestão do Contratual			
RISCO 02 - MATERIAL UTILIZADO SER ALTAMENTE TÓXICO E PREJUDICIAL À SAÚDE HUMANA			
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Id.	Danos		
1	Intoxicação dos servidores.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Colocar como exigência para execução dos serviços que a empresa deverá optar por produtos atóxicos ou de menor toxicidade.	Fiscal do Contrato	

2	Colocar no TR que a empresa Contratada deverá utilizar na composição dos produtos raticidas o composto bitrex, substância amarga ao paladar humano, desenvolvida para prevenir a ingestão acidental, porém não sendo detectada pelos roedores.	Equipe de Planejamento	
3	Realizar a execução dos serviços às sextas após às 18h ou aos sábados, quando não houver expediente no CFP		
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar os primeiros socorros das pessoas intoxicadas.	Fiscal do Contrato	
2.	Aplicar a sanções cabíveis à empresa Contratada.	Gestor do Contrato	
RISCO 03 - FALTA DE SALDO DE EMPENHO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id.	Danos		
1	Atraso no pagamento.		
2	Eventual suspensão da apólice.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Solicitar o saldo de empenho contratual.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	

1	Solicitar o remanejamento de saldo de empenho de outro contrato	Fiscal do Contrato
RISCO 04 - ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média
		() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média
		() Alta
Id.	Danos	
1	Ficar sem vigência contratual para execução do serviço	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar os prazos de vigência	Fiscal do Contrato
2	Construir alinhamento junto à Contratada, observando as logísticas internas do CFP e da Empresa	Fiscal do Contrato
3	Realizar a execução do Serviço fora de horário comercial	Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Caso o atraso ocorra por motivo exclusivo do CFP; realizar o aditivo contratual para ampliação da vigência do Contrato.	SLIC



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Everton Muniz, Supervisor**, em 23/07/2025, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2292442** e o código CRC **BE1E11CB**.