



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
2º/6º GRUPO DE AVIAÇÃO

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67281.002416/2023-29

Objeto: Aquisição de UPS (Uninterruptible Power Supply) transportável para as MPTS (Mission Planning and Training System) do Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação (2º/6º GAV)


Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, esta Equipe de Planejamento, designada pelo Boletim Interno nº 118/BAAN/2023, de 28 de junho de 2023, se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de adquirir UPS (Uninterruptible Power Supply) transportável para as MPTS (Mission Planning and Training System), em atenção à necessidade apresentada pelo Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação.

Com relação ao caso em tela, foram encontrados os seguintes riscos para o supracitado processo administrativo:

Risco 01 – Atraso na aquisição do item					
Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	(X) 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	(X) 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	() 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco			6 – Grave		
Dano					
Não será possível a utilização das UPS, o que impossibilitará o transporte das MPTS nas missões acionadas fora de sede realizadas pelo Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação.					
Ação Preventiva			Responsável		
Acompanhar a tramitação do processo durante as fase interna e externa da contratação, diligenciando nos eventuais atrasos.			Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência			Responsável		
Avaliar junto aos comandos superiores a viabilidade da aquisição do item ainda com atraso.			Equipe de Planejamento da Contratação		

Risco 02 – Indisponibilidade de fornecedores com a especificação desejada					
Probabilidade	(X) 1 – Remota	() 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5–Catastrófico
Faixa de Risco		8 - Grave			
Dano					
Não encontrar fornecedores no mercado nacional com as especificações desejadas dificultaria o processo de aquisição.					
Ação Preventiva			Responsável		
Revisão da características técnicas demandas.			Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência			Responsável		
Estudar o novas soluções junto ao mercado que atendam as necessidades do Administração.			Equipe de Planejamento da Contratação		

Risco 03 – Especificação insuficiente para o material					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		8 – Grave			
Dano					
Material não adequado sendo adquirido de forma que não atende necessidades institucionais.					
Ação Preventiva			Responsável		
Revisão de aquisição conforme necessidade, antes do lançamento da fase externa.			Equipe de Planejamento da Contratação e Seção de Licitações e Contratos		
Ação de Contingência			Responsável		
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade de abertura de novo processo de contratação.			Equipe de Fiscalização e Seção de Planejamento Organizacional		



Anápolis, 10 de julho de 2023.

ADÔNIS VIRGÍLIO TEIXEIRA PINTO Cap Av
Membro da Equipe de Planejamento

FRANCIS BATISTA DE OLIVEIRA 2º Ten Esp COM
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovo:

Aprovo a realização do processo licitatório de acordo com as informações apresentadas no presente documento e determino que os agentes responsáveis pelas Ações de Contingências sejam formalmente cientificados das suas atribuições para mitigar os riscos identificados.

Anápolis, 10 de julho de 2023.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenadora de Despesas da BAAN



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos - Revisado
Data/Hora de Criação:	10/07/2023 18:28:15
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	f30f502e53788621870b8736d1d0bb0d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FRANCIS BATISTA DE OLIVEIRA no dia 13/07/2023 às 17:06:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ADÔNIS VIRGÍLIO TEIXEIRA PINTO no dia 14/07/2023 às 08:35:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PAULA LÔBO MATOS BERNARDES no dia 19/07/2023 às 16:20:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FABIANA LOPES DA SILVA HELLEBRANDT no dia 19/07/2023 às 19:52:15 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO