

Anexo IV					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
EXECUÇÃO	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
mobilização de materiais e pessoal para briefing com a equipe de fiscalização e início dos serviços, sendo considerado realizado quando do restauro de pelo menos 20% do objeto com base na metragem quadrada total a ser restaurada de 60,9m²	X				
serviço de restauração de pelo menos 50% de 60,9m² e solicitação de emissão de nota fiscal com valor correspondente aos 50% para pagamento pela comissão de recebimento		X			
serviço de restauração de pelo menos 80% de 60,9m²			X		
serviço de restauração de 100% de 60,9m² e solicitação de emissão de nota fiscal com valor restante para pagamento pela comissão de recebimento				X	
Recebimento final do serviço por meio de liquidação e pagamento da Nota Fiscal Final					X



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO IV DO TR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data/Hora de Criação:	05/11/2025 17:06:34
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	a88aa8430f038244f7fac10c00725005
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RAFAEL DE FREITAS KIMURA no dia 05/11/2025 às 17:25:50 no horário oficial de Brasília.