

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 132/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
132/2026	MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS	26/06/2026 10:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de itens para as instalações da GES (sala dos operadores) e da Sala de Servidores, do prédio do 1º GDA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Itens incompatíveis com a infraestrutura planejada	Especificação Técnica Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de utilização da sala da GES e dos servidores.

Ações Preventivas

P-01 Detalhar especificações e compatibilidades no Termo de Referência (TR). **Responsável:** MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

Ações de Contingência

C-01 Acionamento da Garantia/Troca Imediata. **Responsável:** MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou propostas inexequíveis	Preço de Referência Desatualizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de aquisição do objeto pretendido.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa ampla de mercado em fornecedores especializados. **Responsável:** MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

Ações de Contingência

C-01 Realizar uma pesquisa de mercado imediata com fornecedores que não participaram para entender o motivo (ex: preço baixo, exigências técnicas excessivas ou prazo de entrega curto). **Responsável:** MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento da rotina administrativa por falta de material	Atraso na Entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Redução da capacidade operacional do sistema RECCELITE.

Ações Preventivas

P-01 Definir penalidades claras no contrato para atrasos (multas). **Responsável:** MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

Ações de Contingência

C-01 Enviar notificação imediata ao fornecedor com prazo de regularização, sob pena de aplicação de multas contratuais e abertura de processo administrativo. **Responsável:** MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MATRIZ GERENCIAMENTO DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	26/06/2026 14:08:27
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	781b598148fdec21c933dcd58ab90e3e
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE no dia 26/06/2026 às 11:10:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JÉSSICA CAMARGO DE AMORIM BORGES no dia 01/07/2026 às 14:09:22 no horário oficial de Brasília.