

APÊNDICE IIIA – GRUPO 01 DTCEA-SV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ETAPA	Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 – Início	1 Assinatura do Contrato	R\$ 0,00	T0											
2 – Manutenções	2 Execução das Manutenções Previstas	R\$ 3.451.683,79	T1+T0-Mensal	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32
3 – Eventuais	3.1 Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 276.134,70	Eventual											
	3.2 Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 207.101,03	Eventual											
	Valor Total do Contrato	R\$ 9.837.288,80												

APÊNDICE IIIA – GRUPO 01 DTCEA-SV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ETAPA	Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES										
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 – Manutenções	2 Execução das Manutenções Previstas	R\$ 3.451.683,79	Mensal	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32
3 – Eventuais	3.1 Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 276.134,70	Eventual											
	3.2 Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 207.101,03	Eventual											

APÊNDICE IIIA – GRUPO 01 DTCEA-SV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ETAPA	Evento Físico	Valor da Etapa	Prazo Previsto	MESES										
				25	26	27	28	29	30					
2 – Manutenções	2 Execução das Manutenções Previstas	R\$ 1.725.841,80	Mensal	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32	R\$ 287.640,32					
3 – Eventuais	3.1 Serviços Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 138.087,25	Eventual											
	3.2 Peças Emergenciais - Até o limite de:	R\$ 103.050,32	Eventual											

OBS: Considera a finalização da PREPARAÇÃO em 30 dias.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apendice IIIA Cronograma fisico-financeiro (Grupo 01 - DTCEA-SV)
Data/Hora de Criação:	10/11/2025 18:08:19
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	cb436cd58151448cb7835459abdc339
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 10/11/2025 às 15:23:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 13/11/2025 às 07:50:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major JOÃO FELIPE BUENAGA CAVALCANTI no dia 13/11/2025 às 08:19:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 13/11/2025 às 08:22:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 22/12/2025 às 10:20:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JOSÉ EVÂNIO GUEDES JUNIOR no dia 23/12/2025 às 08:45:23 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO