



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Assim como em toda e qualquer contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso no presente. Não se incluem neste mapa de riscos aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização da contratação.


| <b>Risco 01 - Não haver disponibilidade orçamentária</b>                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média         | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média         | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                        |                                          |
| Dificuldade ou impossibilidade da OM em cumprir suas missões, como por exemplo: atender as necessidades diárias da Organização Militar, além de que não seria capaz de alimentar sequer a Guarnição de Serviço. |                                           |                                        |                                          |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                          |                                           | <b>Responsável</b>                     |                                          |
| Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item III dos estudos preliminares.                                                                                                             |                                           | Equipe de Planejamento da Contratação. |                                          |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>Responsável</b>                     |                                          |
| Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                                              |                                           | Equipe de Planejamento da Contratação. |                                          |

| <b>Risco 02 - Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais</b>                                        |                                |                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Dano:                                                                                                                 |                                |                                           |                               |
| Descontinuidade do serviço                                                                                            |                                |                                           |                               |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                |                                | <b>Responsável</b>                        |                               |
| Comprometimento da equipe de planejamento da contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais. |                                | Equipe de Planejamento da Contratação.    |                               |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                           |                                | <b>Responsável</b>                        |                               |
| Abrir novo procedimento licitatório: contratação de emergência.                                                       |                                | Equipe de Planejamento da Contratação.    |                               |

| Risco 03 - Insuficiência de informações para elaboração da estimativa orçamentária                                                                          |           |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                              | ( ) Baixa | ( x ) Média                            | ( ) Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                                    | ( ) Baixa | ( ) Média                              | ( X ) Alta |
| Dano:                                                                                                                                                       |           |                                        |            |
| Descumprimento de prazos                                                                                                                                    |           |                                        |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                             |           | Responsável                            |            |
| Realizar estudos e levantamento detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do serviço a ser contratado |           | Equipe de Planejamento da Contratação. |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                        |           | Responsável                            |            |
| Abrir novo procedimento licitatório ou dispensa de licitação.                                                                                               |           | Equipe de Planejamento da Contratação. |            |

| Risco 04 - Ausência de licitantes               |           |                                        |            |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                  | ( ) Baixa | ( ) Média                              | ( X ) Alta |
| Impacto:                                        | ( ) Baixa | ( ) Média                              | ( X ) Alta |
| Dano:                                           |           |                                        |            |
| Descontinuidade do serviço                      |           |                                        |            |
| Ação Preventiva                                 |           | Responsável                            |            |
| Divulgação de edital                            |           | Equipe de Planejamento da Contratação. |            |
| Ação de Contingência                            |           | Responsável                            |            |
| Republicação de edital ou dispensa de licitação |           | Equipe de Planejamento da Contratação. |            |

|                             |       |  |          |          |
|-----------------------------|-------|--|----------|----------|
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | ALTA  |  |          | RISCO 04 |
|                             | MÉDIA |  | RISCO 02 | RISCO 03 |



Cruzeiro do Sul – AC, 07 de novembro de 2024.

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:**

*Josué da Silva França*  
Nome: JOSUÉ DA SILVA FRANÇA  
CPF: 052.299.972-73  
Telefone: (68) 99221-5541  
E-mail: almoxarifado61bis@gmail.com

*Thiago Mikhail Scantamburlo*  
Nome: THIAGO MIKHAIL SCANTAMBURLO  
CPF: 059.034.777-20  
Telefone: (21) 97100-6577  
E-mail: almoxarifado61bis@gmail.com