



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

NUP: 64411.001610/2024-57

Contratação de serviço de cursos de qualificação técnica para a 21ª Cia E Cnst.

FASE DE ANÁLISE

- (☒) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(☐) Gestão de Contrato

AMPARO LEGAL: Inciso XV, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021;

RISCO 01: Impossibilidade de adquirir o objeto

Probabilidade	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixo	(☐) Médio	(☒) Alto
Dano			
Não aquisição do objeto			
Ação Preventiva			Responsável
- Verificar se a futura aquisição deve ser uma: COMPRA (☐) SERVIÇO (☒) - Verificar se a futura contratação deve ser realizada por: MENOR PREÇO (☒) MAIOR DESCONTO (☐) MENOR PREÇO e MAIOR DESCONTO (☐) - Realização de ampla pesquisa de preço com base na IN/SEGES Nº 65/2020 com finalidade de definir a melhor modalidade para contratação, comumente utilizada por outros Órgão da Administração Pública Federal.			Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
Orientação ao agente operador buscar as melhores soluções existentes no Portal da EBC, e nos melhores preços do mercado.			Chefe da SALC ou Pregoeiro

RISCO 02: atrasos na publicação ou a não inserção da matéria conforme os mesmos prazos do DOU.

Probabilidade	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixo	(☐) Médio	(☒) Alto
Dano			
Não cumprimento de alguma atividade que motivou a não aquisição do objeto ou a não contratação do serviço			
Ação Preventiva			Responsável
Definir previamente os modos de comunicação entre o Chefe da SALC e o fiscal de contrato para inserção da matéria conforme os prazos estabelecidos em Lei.			Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)	
---	--	---

Ação de Contingência	Responsável
Aplicação de sanções previstas conforme legislação vigente.	Ordenador de Despesas

RISCO 03: Execução da publicação			
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano			
Incapacidade da Companhia em realizar a inserção de dados no sistema, acarretando ainda na perda de capacidade de execução dos processos licitatórios por falta de divulgação prévia.			
Ação Preventiva			Responsável
Definir as os operadores do sistema e os prazos para publicação pois terão que atender em cada contratação			Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
Aplicação de sanções previstas conforme legislação vigente			Ordenador de Despesas
RESPONSÁVEIS (MAPA DE RISCOS) DESIGNAÇÃO DA EQUIPE: Conforme BI Nº 56 de 21/03/2024, da 21ª Cia E Cnst.			
RAMON DE OLIVEIRA TELES – Cap Chefe da Equipe de Planejamento TAINÃ NOBRE DE MACEDO PEREIRA – 2º SGT Membro da Equipe			