



**MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO TENENTE-CORONEL JOAQUIM CAETANO CORRÊA)**

ANÁLISE DE RISCO

CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA

Processo Administrativo nº 64121.004366/2025-21

1. DOS RISCOS:

1.1. Em análise sobre todos os procedimentos preliminares que envolvem o processo de contratação, em questão, foram identificados os seguintes riscos.

LISTA DE RISCOS

- 1 – Não atendimento das previsões da IN 005/2017;
- 2 – Estudos Preliminares incompletos; e
- 3 – Instrução processual preliminar incompleta.

1.2. Estes riscos serão analisados por ações preventivas e de contingência, serão definidas, acompanhada dos respectivos responsáveis.

2. DA ANÁLISE DOS RISCOS

2.1. Foram utilizados, para análise de riscos, o modelo de documento indicado no ANEXO IV da IN 005/2017.

ANÁLISE DA FASE PRELIMINAR DA LICITAÇÃO		
RISCO 1	Não atendimento das previsões da IN 005/2017	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Falha na contratação, retrabalho	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferir todos os tópicos da IN antes do envio a análise	Seção Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Nova instrução dos autos processuais	Seção Requisitante
---	--------------------------------------	--------------------

RISCO 2 Probabilidade: Impacto:	Estudos Preliminares incompletos	
	() Baixa (X) Média () Alta	
	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Atraso na contratação e execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reanálise por parte de todos do Setor de Requisição	Seção Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reanálise por parte de todos do Setor de Requisição	Seção Requisitante

RISCO 3	Instrução processual preliminar incompleta	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Novos atos deverão ser praticados, documentos feitos e inseridos e até cancelamento do certame	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferir Check-list da fase interna e externa	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Conferência de todos os documentos necessários	Equipe de Planejamento

2.2. Dentre todos os riscos analisados, nenhum se mostrou com um índice de probabilidade e/ou impacto alto.

2.3. Se houvesse, deveria ter um acompanhamento mais de perto e com medidas mais efetivas para seu controle.

2.4. Logo em seguida, seria noticiado aos atores envolvidos em seu controle, prevenção e contingenciamento, para tomadas das medidas para sua gestão, de modo a impedir eventuais impactos negativos no certame e na contratação.

Itaituba, PA, 23 de maio de 2025.

ISABELLA OLIVEIRA DOS SANTOS – 2º TEN
Formação Sanitária do 53º BIS