



Obra
SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio de Janeiro
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro
B.D.I.
0,0%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	90 DIAS
1	SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS	100,00%	100,00%
		359.322,91	359.322,91
Porcentagem			100,0%
Custo			359.322,91
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			359.322,91

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS – 2º TEN. □
Engenheira Mecânica - CREA-RJ 2009101898 □
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM □

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA – 2º TEN. □
Engenheira Civil - CREA-RJ 2009 □
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM □