



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escolar/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA**

MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OCS/PSA

PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Irregularidade Administrativa	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Atualização da legislação em vigor, elaboração do Projeto Básico e adoção de medidas que visam economicidade e eficácia para a Administração Pública.	Membros da Comissão Especial
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Readequação do processo licitatório.	Ordenador de Despesas

RISCO 02 – SELEÇÃO DO CREDENCIADO

PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Improbidade Administrativa	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Atentar fielmente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exigindo todos os parâmetros estabelecidos no Projeto Básico e Edital de Credenciamento segundo a legislação em vigor.	Comissão Especial /Auxiliar SALC / FUSEx
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Retornar a fase de licitação para solução de equívoco.	Ordenador de Despesas

RISCO 03 – GESTÃO DO CONTRATO

PROBABILIDADE	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
DANO	
Inexecução contratual	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Fiscalização pró-ativa do contrato, exigindo o fiel cumprimento das exigências estabelecidas no Projeto Básico bem como no contrato.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Instauração de Processo Administrativo Sancionador para apuração da inexecução contratual.	Comandante da 1ª Bda Inf SI

Quartel General em Boa Vista-RR, 04 de Junho de 2025.

DANIELA LEMOS MARQUES - CAP

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento de OCS/PSA