



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA**

ANEXO II C - MODELO DE DIÁRIO DE OBRA

**Reparação da Cobertura do Aprovisionamento e Churrasqueira da
Coudelaria de Rincão, em São Borja – RS**

MODELO DE DIÁRIO DE OBRA/SERVIÇO					
Data:		DIÁRIO DE OBRA/SERVIÇO			Nº
Feira					Via
Obra:			Contrato:		
Contratante:			Prazo Final:		
Contratada:			Dias Restantes:		
Efeito e Ocorrências					
Pluviometria (mm de chuva):			Duração da chuva:		
Acidentes:					
Funcionários (nº total):			Engenheiro Civil (quantidade):		
Téc Segurança Trabalho (quantidade):			Mestre de Obras (quantidade):		
Pedreiro (quantidade):			Carpinteiro (quantidade):		
Eletricista (quantidade):			Encanador (quantidade):		
Serventes/Auxiliares (quantidade):			Outros (quantidade):		
Serviços Realizados					
Serviço 01:		Und:		Qtd:	
Serviço 02:		Und:		Qtd:	
Serviço 03:		Und:		Qtd:	
Serviço 04:		Und:		Qtd:	
Serviço 05:		Und:		Qtd:	
Outras atividades realizadas:					
Outras observações					
Consulta à Fiscalização:					
Fatores que impedem o andamento normal dos serviços:					
Aditivos Celebrados:					
Fiscalização					
Responsável pela Fiscalização:			Responsável pela Contratada:		

MODELO DE DIÁRIO DE OBRA PREENCHIDO						
Data:		01/mar/19		Nº		50
4ª		Feira		2ª		Via
Obra:		Construção do Pav Rancho 8º Esq		Contrato:		Contrato 001/2019
Contratante:		Comissão Regional de Obras 3		Prazo Final:		31/dez/19
Contratada:		Construtora Ideal Ltda		Dias Restantes:		305
Efeito e Ocorrências						
Pluviometria (mm de chuva):		15mm	Duração da chuva:		3 horas ao longo da tarde	
Acidentes:		Houve um acidente envolvendo o funcionário João Silva. O mesmo pisou em um prego.				
Funcionários (nº total):		18	Engenheiro Civil (quantidade):		1	
Téc Segurança Trabalho (quantidade):		1	Mestre de Obras (quantidade):		1	
Pedreiro (quantidade):		2	Carpinteiro (quantidade):		3	
Eletricista (quantidade):		2	Encanador (quantidade):		2	
Serventes/Auxiliares (quantidade):		5	Outros (quantidade):		1	
Serviços Realizados						
Serviço 01:		Forma de pilares	Und:	m2	Qtd:	40
Serviço 02:		Meio fio de concreto	Und:	m	Qtd:	100
Serviço 03:		Escavação Carga e Transporte	Und:	m3	Qtd:	400
Serviço 04:		Alvenaria	Und:	m2	Qtd:	100
Serviço 05:		Luminárias	Und:	un	Qtd:	15
Outras atividades realizadas:						
Foi realizado treinamento de utilização de EPI com todos os funcionários. Além disso, foram instaladas placas de aviso de utilização de EPI						
Outras observações						
Consulta à Fiscalização:						
Foi realizada consulta ao Fiscal de Contrato sobre os detalhes construtivos do forro do pavilhão.						
Fatores que impedem o andamento normal dos serviços:						
O material especificado no Projeto Básico não está mais disponível no mercado. Foi solicitado ao Fiscal de Contrato um material substituto.						
Aditivos Celebrados:		Até o momento, foram celebrados os TA01 (R\$ 10.000) e o TA02 (90 dias de prazo)				
Fiscalização						
CAMPO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DO FISCAL DE CONTRATO						
Responsável pela Fiscalização:			Responsável pela Contratada:			
ASSINATURA DO FISCAL DE CONTATO COM CARIMBO			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA (DEVE SER O MESMO RESPONSÁVEL QUE TEM ART DE EXECUÇÃO DA OBRA), COM CARIMBO			