




Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Atraso na formalização da demanda e / ou planejamento da contratação.	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Corte na prestação do serviço.	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Administração
3	Falta de orçamento para pagar a fatura.	Gestão de Contrato	1	2	Baixo	Administração
4	Falha na execução do serviço pela contratada	Gestão de Contrato	2	3	Médio	Contratada
5	Comunicação ineficaz entre contratado e a Administração	Gestão de Contrato	2	2	Médio	Administração

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.