



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5  
(Comissão General Plínio Tourinho)

## MAPA DE RISCOS


<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b> <i>Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Inciso I do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
------------------------	---

<b>RISCO 1</b>		
Contingenciamento orçamentário.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Necessidade de refazer o planejamento.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não há.	Seç Tec
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Replanejamento.	Seç Tec

<b>RISCO 2</b>		
O objeto necessitar de solução/projeto específico, no qual não há projetista com expertise na CRO 5.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Ausência de elemento essencial para contratação.	
2.	Necessidade maior de recurso para a contratação.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estudo do anteprojeto para antever as soluções e, conseqüentemente, as necessidades.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Manter licitação do tipo SRP vigente.	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratação de serviço técnico especializado.	Seç Tec
2.	Informar escalão superior a necessidade do recurso.	

<b>RISCO 3</b>		
Mudança de prioridades do Escalão Superior.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.	
2.	Necessidade de refazer o planejamento.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar constantes gestões com o escalão superior.	Ch da CRO 5
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Replanejamento.	

Curitiba, PR, 11 de março de 2026



ANTONIO CARLOS DE ANDRADE JUNIOR – 1º Tenente  
Respondendo pela Chefia da Seção de Projetos  
Requisitante  
Membro da Comissão de Planejamento