

## 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	ARNALDO SILVA FILHO	21/05/2026 14:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aquisição de sutaches e uniformes especiais.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/05/2026 14:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ARNALDO SILVA FILHO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente do material a ser adquirido	Falta de atenção ao realizar o planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O material será entregue de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada.					
2	Fornecimento do serviço insuficiente					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.			<b>Responsável:</b> ARNALDO SILVA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar se as descrições dos itens condizem com as normas estabelecidas no CEAS/2017, <b>Responsável:</b> ARNALDO SILVA FILHO ainda na Fase Interna do processo licitatório.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento e organização com os prazos.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, conseqüentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação, a qual, por sua natureza, já é de grande complexidade e, dessa forma, pode vir a comprometer o abastecimento de gêneros alimentícios em uma ou mais Organizações Militares.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Remeter a requisição dos itens a serem contratados com todas as demandas consolidadas das Unidades envolvidas no processo e o Planejamento da Contratação à Divisão Administrativa na data prevista no cronograma de atividades.			<b>Responsável:</b> ARNALDO SILVA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar uma "Força-Tarefa" (grupo de trabalho extra) com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma, retomar a celeridade e o bom andamento do processo. <b>Responsável:</b> ARNALDO SILVA FILHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação do serviço	Falta de contato prévio e planejamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O atraso na entrega por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar possíveis desabastecimentos de item(ns) e, por conseguinte, "forçar" um remanejamento no planejamento dos setores de aprovisionamento das Unidades interessadas. Na hipótese do item demandado ser essencial à confecção da alimentação, este fato agravará o dano e poderá comprometer a(s) refeição(ões) das Organizações Militares prejudicadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos.			<b>Responsável:</b> ARNALDO SILVA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Substituir o(s) item(ns) em atraso na entrega por outros afins, e, se for o caso, iniciar um novo **Responsável:** ARNALDO SILVA FILHO processo em caráter emergencial

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ARNALDO SILVA FILHO**

ch almox



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 14:36:40.*