



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
(4º Distrito Militar/1891)
REGIÃO DAS MINAS DO OURO
SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS

APÊNDICE II-H MAPA DE RISCOS GESTÃO DO CONTRATO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO DO ALOJAMENTO DE CABOS E SOLDADOS DA 4ª CIA COM L MTH.

FASE DE ANÁLISE	
() Estudos Técnicos Preliminares	
() Termo de Referência	
(x) Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Atraso no cumprimento do prazo de execução		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos	
1.	Perda do recurso para outra finalidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração da Equipe de Planejamento assim que a demanda tiver órgão “patrocinador”s.	Ch Seç Prj
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reuniões com relativa frequência entre os envolvidos.	Gestor da benfeitoria
2.	Manter controle do escopo do objeto.	Ch Seç Pjt
3	Manter controle do escopo do objeto.	Orçamentista

RISCO 02 – Incompatibilidade entre documentações complementares

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Danos	
1.	Retrabalho.	
2.	Atraso na entrega.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Compatibilizar documentação.	Ch Projetista
2.	Feedback das principais incompatibilidades de projetos anteriores.	Ch Fiscalização
3.	Designar gestor de cada projeto.	Ch Seq Pjt
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Compatibilização com checklist.	Ch Projetistas
2.	Negociar com gestor do crédito uma prorrogação de prazo.	Ch SRO