

## 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LEONEL CARLOS DO CARMO REZENDE	31/03/2026 17:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de link de internet via fibra óptica.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no planejamento	Dificuldade na elaboração dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da continuidade dos serviços administrativos que dependem de conectividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar com antecedência.			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
P-02	Definir requisitos técnicos mínimos já no ETP			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar tramitação do processo			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na estimativa de preços	Variação regional de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada ou proposta acima do orçamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar pesquisa de preços e utilizar contratações similares como referência			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da estimativa e repetição da pesquisa de preços			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Velocidade abaixo da contratada	Infraestrutura inadequada do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Queda no desempenho dos sistemas administrativos e prejuízo à comunicação institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir SLA com garantia de banda e definir medição periódica da velocidade			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal à empresa e aplicação de sanções			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção do serviço de internet	Falha na rede, rompimento de fibra óptica e equipamentos inadequados ou defeituosos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços administrativos impossibilitando o acesso a sistemas corporativos, sendo assim reduzindo a qualidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir SLA com tempo máximo de reparo			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar suporte técnico imediato			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na fiscalização	Ausência de monitoramento da velocidade e				

R-05	contratual	disponibilidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Serviço prestado sem controle de qualidade				
	Ações Preventivas				
P-01	Designação formal do fiscal de contrato e monitoramento periódico da conexão			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Reforço na fiscalização			Responsável: FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA  
Equipe de apoio