



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Serviço Regional de Obras/8 - 1946)

Estudo Nº 5-SecAdm/CRO8

Belém, PA, 16 de junho de 2026.

Assunto: Mapa de Riscos - dispensa de licitação - 04/2026 – Material de consumo Mat Inf

1. Objeto: a Dispensa de Licitação nº 04/2026 demonstra que a aquisição de materiais de informática é essencial para as atividades operacionais e administrativas da CRO/8. A garantia de disponibilidade de itens como memórias RAM é fundamental para potencializar e otimizar o padrão de trabalho e a operacionalidade dos computadores desta Organização Militar.

2. **Risco 01:** Ineficiência na elaboração do Planejamento da Contratação

a. Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

b. Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

c. Dano: Não atingir os resultados esperados

d. Ação Preventiva: Realizar de forma planejada o planejamento da contratação

e. Ação de Contingência: Elaborar novo processo

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

3. **Risco 02:** Estudo Técnico não condizente com o produto requerido

a. Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

b. Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

c. Dano: Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.

d. Ação Preventiva: Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.

e. Ação de Contingência: Elaborar novo processo

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

4. **Risco 03:** Limitação no Levantamento dos Preços Vigentes

a. Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

b. Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

c. Dano: Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.

d. Ação Preventiva: Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.

e. Ação de Contingência: Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

5. Risco 04: Enquadramento incorreto dos Itens na Legislação Pertinente

a. Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

b. Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

c. Dano: Anulação do Processo e, conseqüentemente, da aquisição, por irregularidade administrativa.

d. Ação Preventiva: Fazer Verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações vigentes encontradas.

e. Ação de Contingência: Reiniciar o processo por inteiro.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Assinaturas

IGO HENRIQUE SILVA SOUSA - 2º Ten

Chefe da Seção de Informática

ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA ARAÚJO - ST

Almoxarife

BENEDITO DO SOCORRO DA COSTA CARDOSO - 1º Sgt

Auxiliar da Seção Administrativa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Sgt Benedito do Socorro da Costa Cardoso**, em 16/06/2026, às 15:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST Antonio Francisco Almeida Araújo**, em 16/06/2026, às 15:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Igo Henrique Silva Sousa**, em 16/06/2026, às 16:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: F+zK-QYdT-Mp7C-kG+X