

8º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO	01/06/2026 15:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de provimento de internet banda larga dedicada.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente do material a ser adquirido	Falta de atenção ao realizar o planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 O material será entregue de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada.

Ações Preventivas

P-01 Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens **Responsáveis:** MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO, BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

Ações de Contingência

C-01 **Responsáveis:** BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO, MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento e organização com os prazos, ocasionando no atraso.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, conseqüentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação, a qual, por sua natureza, já é de grande complexidade e, dessa forma, pode vir a comprometer as atividades em uma ou mais organizações Militares.

Ações Preventivas

P-01 Remeter a requisição dos itens a serem contratados com todas as demandas consolidadas das Unidades envolvidas no processo e o Planejamento da Contratação à Divisão Administrativa na data prevista no cronograma de atividades. **Responsáveis:** MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO, BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

Ações de Contingência

C-01 Realizar uma “Força-Tarefa” (grupo de trabalho extra) com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma, retomar a celeridade e o bom andamento do processo. **Responsáveis:** MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO, BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Falta de contato prévio e planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 O atraso na entrega por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar possíveis desabastecimentos de item(ns) e, por conseguinte, “forçar” um remanejamento no planejamento dos setores de aprovisionamento das Unidades interessadas. Na hipótese do item demandado ser essencial à confecção da alimentação, este fato agravará o dano e poderá comprometer a(s) refeição(ões) das Organizações Militares prejudicadas.

Ações Preventivas

P-01 Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos. **Responsáveis:** BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO, MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO

Ações de Contingência

C-01 Substituir o(s) item(ns) em atraso na entrega por outros afins, e, se for o caso, iniciar um novo processo em caráter emergencial. **Responsáveis:** MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO, BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEI

Data: 01/06/2026 16:40:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO

Data: 01/06/2026 17:21:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>