

COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	RAYANNE CIELY DE LIMA RAMOS	08/05/2026 09:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS AO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA - QS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-01	ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	NA DA Atraso na abertura do processo ou demora na confecção na fase de planejamento	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	A conclusão da homologação do pregão pode ocorrer após o término de validade dos pregões existentes					
	Ações Preventivas						
	P-01	Dentro de um planejamento de 3 meses, reservar o período de 30 dias para a realização de pesquisas de preço dos itens pretendidos.			Responsável: DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA		
	P-02	Realizar o planejamento de todas as demandas, a fim de evitar atrasos.			Responsável: LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO		
	P-03	Acompanhar a vigência do pregão de Quantitativo de Subsistência - QS			Responsável: LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO		
	Ações de Contingência						
	C-01	Verificar quais atas disponíveis para adesão poderá atender os itens precários no estoque do OP (Órgão Provedor).			Responsável: LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO		
	C-02	Elaborar o termo aditivo para aquisição para aquisição de até 25% do valor contratual firmado junto aos fornecedores, conforme prevê o art 125 da Lei 14./133 /2021.			Responsável: DIEGO WAYNE SANTOS MACEIO DA GRACA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	FLUTUAÇÃO DE PREÇOS	DE Elevação abrupta e significativa do preço dos itens constantes no pregão em decorrência de fatores imponderáveis do mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Desabastecimento de gêneros alimentícios.					
	2	Recusa na entrega dos gêneros pelos fornecedores, devido aos preços elevados.					
	3	Solicitação de reequilíbrio econômico por parte dos fornecedores.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Planejar as entregas dos artigos tão logo que seja homologado o processo, evitando a variação dos preços com o passar do tempo.			Responsável: ALLAN MENEZES DOS REIS		
	P-02	Aumentar os estoques de itens que estão sensíveis a elevação de preço.			Responsável: ALLAN MENEZES DOS REIS		
	P-03	Acompanhar as flutuações do mercado em relação aos itens.			Responsável: LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO		
	Ações de Contingência						
C-01	Requisitar uma nova licitação.			Responsável: DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA			
C-02	Verificar quais atas disponíveis para adesão poderá atender os itens com elevação dos preços no mercado.			Responsável: DIEGO WAYNE SANTOS MACEIO DA GRACA			
C-03	Repactuar preços para reestabelecer o equilíbrio econômico.			Responsável: CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE CONTRATAR	OU DE Sanção sofrida pela empresa por					

R-03	O SERVIÇO descumprimento de alguma obrigação constante	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
	PÚBLICO IMPOSTA em Edital da qual participa ou participou.			
	AO FORNECEDOR			
	Impactos			
1	Desabastecimento de gêneros alimentícios devido a suspensão das entregas			
	Ações Preventivas			
P-01	Ao elaborar o edital e termo de referência elevar os critérios de seleção dos fornecedores afim de sanar problemas futuros.	Responsável: LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO		
P-02	Prever em edital informações sobre sanções e multas no caso do não cumprimento do edital.	Responsável: LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO		
	Ações de Contingência			
C-01	Solicitar abertura de Processo Administrativo contra a empresa.	Responsável: ALLAN MENEZES DOS REIS		
C-02	Solicitar o cancelamento do empenho do referido item a fim de utilizar o crédito do ano corrente.	Responsável: ALLAN MENEZES DOS REIS		
C-03	Verificar quais atas disponíveis para adesão poderá atender os itens em questão.	Responsável: DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 15:18:50.

DIEGO WAYNE SANTOS MACEIO DA GRACA

Membro da comissão de contratação

LEONARDO SIQUEIRA DE BRITO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 15:21:27.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA

Autoridade competente