

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 83/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2026	DANIEL BORGES PEDROSA	28/06/2026 19:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de filtros para bebedouro.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	FALTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO	Falta de crédito para a execução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A falta de recursos financeiros para a contratação de material de expediente pode ter um impacto significativo nas operações diárias da organização. A escassez desses recursos pode levar à interrupção de atividades administrativas essenciais, comprometendo a eficiência operacional e a produtividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Para prevenir a ocorrência desse risco, é fundamental implementar práticas sólidas de Responsável: gestão financeira e planejamento orçamentário. Estabelecer um orçamento específico para a aquisição de material de expediente, considerando as necessidades operacionais regulares. Responsável: CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar as necessidades mais críticas e priorizar a aquisição de materiais essenciais para as operações. Maximizar a eficiência no uso dos materiais disponíveis, evitando desperdícios e implementando práticas de economia. Responsável: CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega dos Materiais Contratados	A empresa não entregar o material por haver problemas financeiros ou o atraso na entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	A não entregados materiais contratados pode ter sérios impactos nas operações da organização, afetando diretamente a capacidade de cumprir prazos, comprometendo as atividades da OM					
	Ações Preventivas					
P-01	Para prevenir a não entrega dos materiais, é fundamental adotar práticas eficazes de gestão de fornecedores. Isso inclui a avaliação cuidadosa dos fornecedores em potencial, considerando histórico de entrega, reputação no mercado e capacidade logística. Estabelecer contratos claros e abrangentes, com cláusulas específicas sobre prazos de entrega e penalidades por atrasos, também uma medida preventiva crucial. Responsável: CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Manter um estoque estratégico de materiais essenciais para garantir a continuidade das operações durante períodos de indisponibilidade. Em casos extremos, estar preparado para buscar alternativas no mercado para nenhuma aquisição urgente de materiais, mesmo que temporárias. Responsável: CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR

Equipe de apoio