

4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	LUCAS EMANUEL DE FREITAS MONTEIRO	29/04/2026 08:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de uniformes para atender necessidades do PROFESP		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar equipe inadequada ou insuficiente para o planejamento da contratação	ou Efetivo reduzido. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Prejuízos na contratação

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimento suficiente para o estudo em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

P-02 Não delegar todas as atribuições somente ao servidor com conhecimento técnico do objeto **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

P-03 Especificar tecnicamente o objeto disposto. **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	Empresa contratada não ter capacidade técnica para execução do contrato dentro das especificações do edital.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Execução e manutenção do contrato fora das especificações do edital.

Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Verificar durante a proposta se a licitante cumpre todos os requisitos. **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato.	Deixar de executar, ou mesmo de forma insatisfatória, a fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Executar de forma insatisfatória a fiscalização do contrato

Ações Preventivas

P-01 Manter pessoal habilitado para que possam exercer a função plenamente. **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Realizar treinamentos locais e/ou através de sítio da ENAP. **Responsável:** JOSE LUIZ SENA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE LUIZ SENA DE LIMA

Responsável pela contratação direta

LUCAS EMANUEL DE FREITAS MONTEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 09:28:23.

PEDRO VITOR COSTA CARDOSO

Equipe de apoio