

15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	ALVARO ARAUJO DA SILVA	14/07/2026 08:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviço de tamponamento e perfuração de poço artesiano em favor da 15ª Cia E Cmb Mec		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução do processo	Morosidade na elaboração da documentação da fase interna.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recolhimento de crédito destinado ao serviço.					
2	Comprometimento do abastecimento de água na Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Diálogo entre o setor requisitante junto à Seção de Aquisições, Licitações e Contratos da 15ª Cia E Cmb Mec Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	A SALC da 15ª Cia E Cmb Mec deverá acompanhar todo o processo junto ao Setor Requisitante. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha documental na fase interna	Elaboração de documentação sem o detalhamento necessário para a execução do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atender as necessidades da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cumprimento dos prazos estabelecidos para elaboração da documentação. Responsáveis: RHIAN VALMIR EVANGELISTA FERREIRA, LEONARDO DA LUZ DO AMARAL					
	Ações de Contingência					
C-01	A SALC da 15ª Cia E Cmb Mec deverá acompanhar e corrigir eventuais falhas na documentação, antes da assinatura. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais	Falta de conhecimento das cláusulas contratuais e condições estabelecidas pela 15ª Cia E Cmb Mec no instrumento convocatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de Processo Administrativo, caso haja descumprimento do contrato. Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no início da prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não iniciar ou paralisar a prestação do serviço.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso (ou não início) do serviço.	Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Instauração de processo administrativo.	Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA sem capacidade de execução do serviço	Empresa contratada não ter meios de cumprir o serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das demandas da 15ª Cia E Cmb Mec.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da capacidade da empresa em cumprir o serviço.			Responsáveis: RHIAN VALMIR EVANGELISTA FERREIRA, LEONARDO DA LUZ DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de processo administrativo para apurar responsabilidade.			Responsável: GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Agente de contratação

RHIAN VALMIR EVANGELISTA FERREIRA
Membro da comissão de contratação

LEONARDO DA LUZ DO AMARAL
Membro da comissão de contratação