

22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

32/2026

Responsável pela Edição

MAURICIO BROLLO ADOLFO

Data de Criação

27/07/2026 08:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de construção em favor do 22º GAC AP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/07/2026 08:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MAURICIO BROLLO ADOLFO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente execução contratação	para Especificação insuficiente para execução da contratação	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1

O objeto poderá ser mal interpretado pelos Licitantes, podendo ocasionar o cancelamento da licitação ou a contratação de uma solução diferente da pretendida com a Contratação dos serviços de manutenção de uma forma que não abranja todas as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e detalhamento no termo de referência da Contratação. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Ações de Contingência

C-01

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Atraso na conclusão da licitação	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o funcionamento da Unidade Militar

Ações Preventivas

P-01

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Ações de Contingência

C-01

Cancelamento dos itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Recursos administrativos procedentes	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01

Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Ações de Contingência

C-01

Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Licitação deserta ou Nenhum licitante participar do Pregão ou as Planejamento fracassada propostas não serem aceitas pelo Pregoeiro	Administração	Baixo
	Impactos		
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil		
	Ações Preventivas		
P-01	Análise aprofundada do seguimento pesquisa de mercado para atendimento da solução.	Responsável: MAURICIO BROLLO ADOLFO	
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão de análise para levantamento de exigências necessárias e razoáveis	Responsável: MAURICIO BROLLO ADOLFO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

MAURICIO BROLLO ADOLFO

Data: 27/07/2026 10:43:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURICIO BROLLO ADOLFO

Chefe do Setor de Material



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 08:33:07.