

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Impossibilidade da contratação

Ação Preventiva**Responsável**

Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência**Responsável**

Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados

Equipe de Planejamento da Contratação

MAPA DE RISCO**Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços**

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

Dano

Aquisição de material sendo utilizada de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva**Responsável**

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de Aquisição de material.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência**Responsável**

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.

Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do projeto.

Ação Preventiva**Responsável**

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas

Equipe de Planejamento

de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a
Equipe de Planejamento e Área Técnica

Ação de Contingência	Responsável
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento

BRUNO ESTEVES CUNHA – 2º Ten

Chefe do Almoarifado Comando do 31º Grupo de Artilharia de Campanha (ES) .