

6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	DHELISON BRENO RODRIGUES COUTINHO	28/07/2026 11:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de dedetização e limpa fossa		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/07/2026 11:45	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DHELISON BRENO RODRIGUES COUTINHO
28/07/2026 11:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DHELISON BRENO RODRIGUES COUTINHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização do serviço	Inexecução contratual por força maior	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não efetivação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação				Responsável: JULIO CARLOS SILVA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Não há				Responsável: JULIO CARLOS SILVA DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Com base no mercado, os valores aumentam e destoam com a realidade da pesquisa de preço atual	Planejamento	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Não efetivação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação				Responsável: JULIO CARLOS SILVA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Não há				Responsável: JULIO CARLOS SILVA DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual	A contratada não cumprir a obrigação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Punição contra a contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação				Responsável: JULIO CARLOS SILVA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Não há				Responsável: JULIO CARLOS SILVA DE SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DHELISON BRENO RODRIGUES COUTINHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 11:45:00.

MARCELO HISSANAGA

Autoridade competente