

58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	GABRIEL DUTRA DA SILVA	21/08/2026 17:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de construção para manutenção do alambrado do 58º BI Mtz - Lote Único		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativos ou especificações insuficientes para os 630m de alambrado	Memória de cálculo incompleta ou divergência entre demanda e TR	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de material, retrabalho ou nova contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar a memória de cálculo e validar as especificações com a equipe responsável pela manutenção		Responsável: THAYNA PEREIRA	DE	CARVALHO
C-01	Ações de Contingência					
	Corrigir o TR/pesquisa antes da contratação ou instruir aquisição complementar, se legalmente cabível.			Responsável: THAYNA PEREIRA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Lote deserto ou fracassado	Preço de referência abaixo do mercado ou condições de entrega pouco atrativas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na manutenção do alambrado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisa de preços atualizada, divulgação ampla e prazo de entrega razoável		Responsável: THAYNA PEREIRA	DE	CARVALHO
C-01	Ações de Contingência					
	Revisar preços/especificações e repetir a dispensa ou adotar procedimento cabível.			Responsável: THAYNA PEREIRA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Falta de estoque, transporte ou falha logística	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no cronograma da manutenção				
	Ações Preventivas					
	P-01	Prazo de 30 dias e acompanhamento após emissão da Nota de Empenho		Responsável: THAYNA PEREIRA	DE	CARVALHO
C-01	Ações de Contingência					
	Notificar, aplicar medidas contratuais e avaliar convocação de remanescente/nova contratação.			Responsável: THAYNA PEREIRA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Um dos dois processos correlatos atrasar	Cronogramas de seleção/entrega não sincronizados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Materiais de um segmento ficam parados e a obra não inicia				

Ações Preventivas							
P-01	Planejar os dois cronogramas e acompanhar a contratação correlata				Responsável: MATHEUS MAGALHAES		LAVORATTI
Ações de Contingência							
C-01	Reprogramar a frente de serviço e proteger/armazenar adequadamente os materiais já entregues.				Responsável: THAYNA PEREIRA		DE CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Crédito não ser descentralizado prazo esperado	Alteração de disponibilidade orçamentária do escalão superior		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos							
1	Impossibilidade de emissão do empenho						
Ações Preventivas							
P-01	Confirmar o crédito antes da adjudicação/empenho				Responsável: MATHEUS MAGALHAES		LAVORATTI
Ações de Contingência							
C-01	Reprogramar ou cancelar motivadamente a contratação.				Responsável: MATHEUS MAGALHAES		LAVORATTI
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Corrosão ou deformação antes do emprego	Armazenamento exposto à umidade/intempéries		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos							
1	Perda de material e redução da vida útil						
Ações Preventivas							
P-01	Armazenar rolos/bobinas em local seco e protegido				Responsável: THAYNA PEREIRA		DE CARVALHO
Ações de Contingência							
C-01	Segregar material danificado e avaliar substituição/baixa.				Responsável: THAYNA PEREIRA		DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAYNA DE CARVALHO PEREIRA
Equipe de apoio

GABRIEL DUTRA DA SILVA
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 16:05:03.