

6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA	14/07/2026 14:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação do serviço de manutenção dos extintores do 6º BE Cmb		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade Contratada Insuficiente	Equívoco na estimativa de quantativa do Objeto da Contratação, seja em decorrência de aumento repentino da necessidade do Objeto, ou pela estimativa mal estruturada.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação e certificação de que as quantidades planejadas sejam suficientes para o atendimento da demanda requerida.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reedição da pesquisa de preços, referente a Contratação.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos Itens	Apresentação de cotação acima do máximo estabelecido pela administração no certame, seja pela má formulação da pesquisa de preços, ou de fatores externos a formulação do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Inviabilidade da aquisição do item através dessa contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização adequada da Pesquisa de Preços, de maneira que transmita os valores do mercado.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reedição da pesquisa de preços, referente a Contratação.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens Desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; CATSERV inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Impossibilidade do Contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada análise do mercado de maneira rigorosa.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso na entrega do Material	Atraso de entrega por razões externas a contratada, como mau clima, acidentes e outros semelhantes, ou por sua falta de planejamento em relação a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Maior controle do pagamento de algum material, ou a falta deste nos depósitos.				
Ações Preventivas					
P-01	Comunicar a empresa de que os itens foram empenhados.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa de seu atraso.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega dos Material	Erro da empresa contratada no planejamento da entrega, ou no envio de materiais danificados, vencidos e/ou que não atendem a descrição previamente estabelecida na nota de empenho e /ou ordem de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta do material para reposição e não atendimento da demanda da unidade contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação com a empresa.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, sobre a não entrega do item.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO VIEIRA FELICIANO MALVEIRA
Data: 04/09/2026 11:43:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>