

27 BATALHAO LOGISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 196/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

196/2026

Responsável pela Edição

EVERTON CASTRO RODRIGUES

Data de Criação

30/09/2026 09:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamento de proteção coletiva (EPC).

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidades insuficientes para suprir a demanda do setor	As quantidades informadas não são suficientes para suprir a demanda do setor no período.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta dos Equipamento pode afetar o serviço, reduzindo a segurança nas atividades e, conseqüentemente, sua qualidade.

Ações Preventivas

P-01 Quantificar com base nas demandas atuais, porém projetando possíveis demandas extras, desta forma aumentado a quantidade em pelo menos 20% para contingência. Responsável: SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 Buscar adesão a outras atas ou iniciar novo processo licitatório próprio. Responsável: SILVIO DA SILVA GORSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desabastecimento	Fornecedor não entrega os itens no prazo estipulado no edital; ou Fornecedor não entrega os itens na especificação contida no edital e em conformidade com o ofertado na adjudicação.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso ou paralisação total do fornecimento.

Ações Preventivas

P-01 Enviar a nota de empenho para o fornecedor o mais breve possível e realizar contatos semanais orientando sobre o cumprimento dos prazos de entrega Responsável: SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo buscando sancionar o fornecedor e buscar outras formas de abastecimento, como novas adesões ou realizar processo licitatório contendo o item. Responsável: SILVIO DA SILVA GORSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço de referência inexequível	O valor de referência levantado através da pesquisa de preços não gera atração de fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Frustração dos objetivos institucionais, resultante da falta de propostas ou propostas inadequadas para os itens.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços buscando verificar a realidade do mercado e projetando a participação de fornecedores em nível nacional. Responsável: SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 Buscar adesões a ata ou realizar novo processo licitatório revendo o preço de referência levantado. Responsável: SILVIO DA SILVA GORSKI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente
SILVIO DA SILVA GORSKI
Data: 30/09/2026 11:08:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>