



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO <i>Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Inciso I do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
-----------------	--

RISCO 1		
Contingenciamento orçamentário.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1.	Necessidade de refazer o planejamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não há.	Seç Tec
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejamento.	Seç Tec

RISCO 2		
O objeto necessitar de solução/projeto específico, no qual não há projetista com expertise na CRO 5.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
ID	DANO	
1.	Ausência de elemento essencial para contratação.	
2.	Necessidade maior de recurso para a contratação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudo do anteprojeto para antever as soluções e, consequentemente, as necessidades.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Manter licitação do tipo SRP vigente.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação de serviço técnico especializado.	Seç Tec
2.	Informar escalão superior a necessidade do recurso.	

RISCO 3		
Mudança de prioridades do Escalão Superior.		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
ID	DANO	
1.	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.	
2.	Necessidade de refazer o planejamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar constantes gestões com o escalão superior.	Ch da CRO 5
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Replanejamento.	

Curitiba, PR, 15 de dezembro de 2025



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Chefe da Seção de Projetos
Membro da Comissão de Planejamento