

62 BATALHAO DE INFANTARIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ANDERSON RENAN TELES RODRIGUES	23/10/2026 09:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacional e internacional		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento da Contratação	Mudança na estimativa de quantidades de passagens, datas ou destinos, comprometendo o atendimento das missões	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na disponibilidade de passagens no período necessário, ocasionando prejuízo às atividades operacionais da OMPE					
Ações Preventivas						
P-01	Validação prévia das informações junto ao setor requisitante e conferência do DFD antes da publicação. Responsável: VITOR PIRES DAJUDA					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o processo com novo quantitativo ou remarcação emergencial de passagens. Responsável: VITOR PIRES DAJUDA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção do Fornecedor	Escolha de empresa sem capacidade operacional ou regularidade fiscal para emissão de passagens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não emissão dos bilhetes dentro do prazo, risco de cancelamento de missões ou aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Aumentar o rigor na avaliação técnica e regularidades fiscais e saúde financeira dos fornecedores Responsável: LUAN DA ROCHA VIANNA					
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo licitante ou adotar contratação emergencial Responsável: LUAN DA ROCHA VIANNA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gestão de Contrato	Atraso na emissão de passagens, falhas na remarcação ou indisponibilidade de atendimento emergencial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deslocamento de militares comprometido, atraso ou risco de não cumprimento da missão					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento contínuo pelo fiscal do contrato, comunicação direta com o fornecedor e exigência de atendimento imediato Responsável: LUAN DA ROCHA VIANNA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à contratada, definição de prazo imediato para regularização ou substituição do fornecedor. Responsável: LUAN DA ROCHA VIANNA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
VITOR PIRES DAJUDA
Data: 23/10/2026 09:54:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR PIRES DAJUDA

STA