

58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	GABRIEL DUTRA DA SILVA	05/10/2026 10:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
contratação de serviço de concertação para manutenção ETE para o 58BIMTZ		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de preços abaixo do valor praticado no mercado	Erro na análise de preços registrados no painel de preços do compras.gov e orçamentos encaminhados por fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 O preço fora do valor de mercado, acarretará a falta de interesse do fornecedor autorizar a adesão a dispensa					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a pesquisa de preços conforme parâmetros da IN 65/2021.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo da demanda subestimado	Análise incorreta do consumo do material nos últimos 02 (dois) anos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 a quantidade do material não irá atender a demanda prevista para os 12 (doze) meses.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar as medidas do local e calcular a quantidade , levando em conta recortes e perdas.			Responsável: GABRIEL DUTRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	refazer a estimativa de consumo.			Responsável: GABRIEL DUTRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição qualitativa incorreta do material	A descrição errada do item levará a escolha errada da ata que se pretende aderir, frustrando assim o processo de compra.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 falta do material para atender a demanda do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado					
	Ações Preventivas					
	P-01	verificar sempre a descrição qualitativa do material com a documentação existente do fabricante.			Responsável: GABRIEL DUTRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	refazer a descrição qualitativa do material			Responsável: GABRIEL DUTRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega material fornecedor	Fornecedor não tem o material, ou cotou com preço abaixo do valor de mercado, ou não recebeu a nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	o 58° BI Mtz ficará sem o material, tendo que refazer todo o processo de compra.
Ações Preventivas	
P-01	ao enviar a nota de empenho ao fornecedor, salientar o prazo previsto para a entrega e solicitar Responsável: GABRIEL DUTRA DA SILVA que o mesmo declare que recebeu o documento
Ações de Contingência	
C-01	abrir processo administrativo para apurar a causa da não entrega e sancionar o fornecedor no Responsável: GABRIEL DUTRA DA SILVA SICAF, impedindo a participação em licitações, se for o caso

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DUTRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:31:23.

THAYNA DE CARVALHO PEREIRA

Membro da comissão de contratação