



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
62º BATALHÃO DE INFANTARIA
(Batalhão Francisco de Lima e Silva)

MAPA DE RISCOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2026
NUP: 64069.008854/2026-70

RISCO 01 – Não especificação correta do material		
Fase de ocorrência do risco: (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	materiais inadequados ou cancelamento da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões com a Equipe de Planejamento da Contratação.	Integrante Administrativo
2.	Capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.	Chefe da SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção do Termo de Referência.	Integrante Técnico

RISCO 02 – Empresa desistir de entregar o material		
Fase de ocorrência do risco: () Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Rescisão da Ata	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar atestado de materiais entregues antes da assinatura da Ata.	Pregoeiro
2.	Fazer cadastro de reserva.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar o segundo classificado.	Pregoeiro

RISCO 03 – Indisponibilidade do material		
Fase de ocorrência do risco: ☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão contratual		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade temporária do material	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar as sanções administrativas e notificar a empresa, de forma que a Contratada seja motivada a cumprir com suas obrigações.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento da empresa.	Setor Requisitante

RISCO 04 – Falta de recursos para pagamento do empenho		
Fase de ocorrência do risco: ☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão contratual		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	Possibilidade da empresa deixar de entregar o material, acarretando na indisponibilidade temporária do material.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar o crédito para o órgão responsável.	Chefe do Setor Financeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incluir no planejamento da Organização Militar, o recurso em tela para a possível prestação do serviço.	Chefe da Fisc Adm

Quartel em Joinville, SC, 27 de outubro de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRAÇÃO	
Integrante Requisitante	Integrante Técnico
<div>  <p>Documento assinado digitalmente JEAN RAFAEL BARROS DOS SANTOS Data: 27/10/2026 17:06:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> </div> <p>JEAN RAFAEL BARROS DOS SANTOS – Cap</p>	<div>  <p>Documento assinado digitalmente MARCIO LUIZ BUDAL ARINS Data: 27/10/2026 16:47:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> </div> <p>MARCIO LUIZ BUDAL ARINS – S Ten</p>