




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
<i>Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Inciso I do Art. 26 da IN 05/2017)</i>			
RISCO 1			
Contingenciamento orçamentário.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
ID	DANO		
1.	Necessidade de refazer o planejamento.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Não há.	Seç Tec	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Replanejamento.	Seç Tec	
RISCO 2			
Mudança de prioridades do Escalão Superior.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
ID	DANO		
1.	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.		
2.	Necessidade de refazer o planejamento.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar constantes gestões com o escalão superior.	Ch da CRO 5	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.	Seç Tec / Seç Proj	
2.	Replanejamento.		

Curitiba, PR, 10 de fevereiro de 2026



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Chefe da Seção de Projetos
Requisitante
Membro da Comissão de Planejamento