




MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5  
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b> <i>Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Inciso I do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
------------------------	---

<b>RISCO 1</b>		
Mudança de prioridades do Escalão Superior.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.1	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.	
1.2	Necessidade de refazer o planejamento.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.1.1	Realizar constantes gestões com o escalão superior.	Ch da CRO 5
1.2.1	Não há.	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.1.2	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.	Sec Proj
1.2.2	Replanejamento.	

Curitiba, PR, 20 de dezembro de 2024.



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão  
Chefe da Subseção de Projetos  
Requisitante