



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)


MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	FASE INTERNA <i>Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Inciso II do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
------------------------	---


RISCO 1		
O Edital receber questionamento ou impugnação para os elementos do Projeto Básico, durante a fase de publicação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
1.1	Atraso no cronograma do processo licitatório.	
1.2	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.1.1	Revisar o Projeto Básico e os seus anexos antes de protocolar o processo na SALC.	Sec Proj
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Preparar documento de resposta ou justificativa.	Sec Proj
1.2.2	Refazer peça técnica (projeto/orçamento/cronograma).	

RISCO 2		
A licitação resultar fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
2.1	Atraso na contratação do objeto.	
2.2	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante prospecção de mercado.	Sec Proj
2.2.1	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante observação de legislação e jurisprudência atuais.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Replanejar contratação do objeto.	Sec Proj / SALC
2.2.2	Republicar o Edital, com os documentos ajustados.	

Curitiba, PR, 18 de agosto de 2025.



RENAN MOREIRA DE CARVALHO – 1º Tenente
Adjunto da Seção de Projetos



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Chefe da Subseção de Projetos