

	SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS TANQUES DE POLIETILENO DA LAVANDERIA DO CMC		
	TR N° OPUS: 202406027	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 12,38	BDI: 21,12%
	OM: Centro Marechal Cantuária (CMC)	RM: 6ª RM	
	LOCAL: SALVADOR - BA	DATA: 17/09/2025	
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=115,57% E MENSALISTA=71,29%)		Mês/Ano: 07/2025 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)
BANCO DE DADOS: SINAPI - 07/2025 - Bahia; ORSE - 06/2025 - Sergipe (Composições Adaptadas);			

Cronograma Físico e Financeiro Estimativo

Item	Descrição	Orçamento				Peso (%)
		1° mês	2° mês	Valor		
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100%	0%	100%	R\$ 271,47	0,86%
		R\$ 271,47	R\$ 0,00			
1.2	PLACA DE OBRA	100,00%	0,00%	100%	R\$ 893,04	2,84%
		R\$ 893,04	R\$ 0,00			
1.3	REMOÇÕES / LOCAÇÃO DA OBRA	100%	0%	100%	R\$ 1.686,21	5,36%
		R\$ 1.686,21	R\$ 0,00			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54,13%	45,87%	100%	R\$ 2.519,00	8,00%
		R\$ 1.363,64	R\$ 1.155,36			
3	CANTEIRO DE OBRAS	50,00%	50,00%	100%	R\$ 6.511,00	20,68%
		R\$ 3.255,50	R\$ 3.255,50			
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	50%	50%	100%	R\$ 4.268,99	13,56%
		R\$ 2.134,50	R\$ 2.134,50			
5	ESTRUTURA	70,00%	30,00%	100%	R\$ 10.630,00	33,76%
		R\$ 7.441,00	R\$ 3.189,00			
6	ESQUADRIA E ACABAMENTO	0%	100%	100%	R\$ 3.008,23	9,55%
		R\$ 0,00	R\$ 3.008,23			
7	SISTEMAS ELÉTRICOS	0%	100%	100%	R\$ 1.699,27	5,40%
		R\$ 0,00	R\$ 1.699,27			
Total SEM BDI por mês		17.045,35	14.441,86		31.487,21	100%
Percentuais Mensais		54,13%	45,87%	TOTAL	100,00%	
Valores Acumulados		17.045,35	31.487,21	TOTAL	31.487,21	
Percentuais Acumulados		54,13%	100,00%			
BDI	21,12%	3.598,06	3.048,50	TOTAL	6.646,56	
TOTAL GERAL COM BDI		20.643,41	17.490,36	TOTAL	38.133,77	

17 de setembro de 2025

BRENO SANTOS FERREIRA – 2º TEN OTT
Engenheiro Civil – CREA: 051470129-3
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6

ARTHUR SARAIVA BRITO - CEL R1
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6