

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	GUILHERME NAGEL LIMBERGER	26/03/2026 11:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços para dar continuidade as atividades realizadas pelo 13º Grupo de Artilharia de Campanha.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	CURTO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR	Elaboração de um Estudo Preliminar sem o devido aprofundamento dos tópicos, podendo gerar um estudo menos eficaz.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Elaboração de um Estudo Preliminar sem o devido aprofundamento dos tópicos, podendo gerar um estudo menos eficaz.

Ações Preventivas

P-01 Verificar a existência de militares com experiência no objeto da demanda e qual a disponibilidade destes em participar da equipe de planejamento, com base nestes dados, destinar um prazo exequível para o planejamento

Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Ampliar o prazo. Aumentar a quantidade de militares na elaboração dos estudos preliminares.

Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	MILITARES NÃO QUALIFICADOS	A falta de militares qualificados para execução dos Estudos Preliminares, gerará um estudo não eficiente.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 A falta de militares qualificados para execução dos Estudos Preliminares, gerará um estudo não eficiente.

Ações Preventivas

P-01 Incluir na equipe de planejamento os militares que possuem conhecimento com o material a ser possivelmente adquirido, uma vez que, teoricamente já possuem um conhecimento ou estão familiarizados com o objeto demandado.

Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Ampliar o prazo de elaboração dos estudos preliminares para que os militares integrantes da equipe de planejamento possam se inteirar melhor do objeto demandado.

Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCRIZAÇÃO INSUFICIENTE DOS MATERIAIS	Os materiais fornecidos podem não atender às necessidades da Unidade.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Os materiais fornecidos podem não atender às necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Eleger materiais com características que atendam às necessidades da Unidade no seguimento de informática.

Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Rever o processo de escolha dos materiais necessários e de suas especificações de forma correta para reforçar a descrição exata. **Responsáveis:** GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO	DE Não haver pessoas suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências dos editais prejudicando a OM.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não haver pessoas suficientes para gestão e fiscalização do recebimento, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências dos editais prejudicando a OM.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de militares suficientes para atendimento da demanda.			Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS NA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	DE A empresa não receber pelo fornecimento prestado, prejudicando a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa não receber pelo fornecimento prestado, prejudicando a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.			Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao COLOG E DEC.			Responsáveis: GUILHERME NAGEL LIMBERGER, LUCAS DE OLIVEIRA LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS DE OLIVEIRA LOPES

Membro da comissão de contratação

GUILHERME NAGEL LIMBERGER

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 11:28:14.

