

27 BATALHAO LOGISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2026	FABRICIO VIDAL GUIMARAES	23/04/2026 20:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE TECIDO TENCIONADO NAS CORES DO BATALHÃO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Processo licitatório sem empresas interessadas	Falta de interesse considerando a abrangência do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Licitação deserta

Ações Preventivas

P-01 - Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado

Ações de Contingência

C-01 Contratação Emergencial. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Falhas na execução

Ações Preventivas

P-01 - Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 - Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Falhas na gestão contratual

Ações Preventivas

P-01 Capacitar os Gestores e Fiscais de Contrato. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 Exigir relatório periódico da fiscalização contratual **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIO DA SILVA GORSKI

Ch Almoço