




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO <i>Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Inciso I do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
------------------------	---

RISCO 1		
Mudança de prioridades do Escalão Superior.		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
ID	DANO	
1.1	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.	
1.2	Necessidade de refazer o planejamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.1.1	Realizar constantes gestões com o escalão superior.	Ch da CRO 5
1.2.1	Não há.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.	Sec Proj
1.2.2	Replanejamento.	

Curitiba, PR, 6 de fevereiro de 2026.



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Chefe da Subseção de Projetos
Requisitante