



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

ÓRGÃO

Setor Requisitante:	Divisão de Recursos Logísticos - DRL
Responsável pela Demanda:	Samuel Wesley M. C. Kaiser
Matrícula SIAPE:	2207126
E-mail:	samuel.kaiser@economia.gov.br
Telefone:	(65) 3911-7307

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A contratação se justifica pela necessidade de fiscalização técnica (engenheiro civil) dos serviços de reforma do telhado do Edifício Sede. Trata-se de uma contratação com orçamento estimado em cerca de R\$ 3.290.000 cuja fiscalização deve ser feita por profissional da iniciativa com habilitação e experiência pois não há no quadro do ME tal profissional.

2. Quantidade a ser contratada:

- 8 meses de fiscalização com visitas técnicas diárias, elaboração de relatórios, acompanhamento dos serviços e materiais empregados

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/entrega dos bens:

Janeiro/2023

4. Local da prestação dos serviços/entrega dos bens:

Edifício Sede do Ministério da Economia em Mato Grosso

5. Alinhamento ao Plano Anual de Contratação – PAC

Não foi previsto no PAC 2022.

6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização:

(nome / SIAPE /email / telefone / ciente obrigatório do indicado)

Cuiabá, 7 de novembro de 2022.

SAMUEL WESLEY M. C. KAISER



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Wesley Montelares de Carvalho Kaiser**, **Chefe de Divisão**, em 07/11/2022, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29348700** e o código CRC **177C5624**.

Referência: Processo nº 10183.101520/2022-13.

SEI nº 29348700

**PROPOSTA COMERCIAL
22215 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

Cuiabá/MT, 06/10/2022 .

A/c: Samuel Carvalho
A/c: Davi H.

Prezado, MINISTÉRIO DA ECONOMIA

A FERREIRA E CIA LTDA EPP, CNPJ 23.920.055/0001-15 ENCAMINHA ESTA PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONFORME OS ITENS ABAIXO:

1. OBJETO DOS SERVIÇOS

Projeto: Fiscalização de Obra de ampliação da Cobertura
Tipo: Projeto de Obra Pública
Localização: Rua Vereador Juliano da Costa Marques, - - Centro Político Administrativo - Cuiabá - Mato Grosso
CEP: 78049-095

2. SERVIÇOS PROPOSTOS

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Neste serviço são contemplados os seguintes itens:

- Acompanhamento técnico diário (5x/semana);
- Elaboração de relatório;
- Cronograma de obra;
- Feedback na compra de materiais e fornecedores

3. VALOR DOS SERVIÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO	QUANTIDADE	R\$/UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	8	R\$6.000,00	R\$ R\$48.000,00

TOTAL | R\$48.000,00

4. FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	PARCELAS	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO
Parcelado	8	R\$ 6000,00	Transferência Bancária

TOTAL	R\$ R\$48.000,00
--------------	-------------------------

5. OBSERVAÇÕES

- A proposta tem validade até 30/11/2022 ;
- Nos valores referidos estão embutidos os impostos referentes à emissão de nota fiscal de prestação de serviços e taxas referentes a anotações de responsabilidade técnica (ART's). Demais taxas e custos, caso haja, serão de responsabilidade do contratante;

Atenciosamente,

Kaleb Ferraz
Consultor Comercial

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

A

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM MATO GROSSO - GRA/MT

Att. Samuel Wesley M. de Carvalho Kaiser

Venho pelo presente, submeter à apreciação de Vossa Senhoria, proposta de honorários para prestação de serviços de fiscalização de obra. Referente a reforma do telhado da GRA/MT localizada na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, 99 - Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, conforme descrito a baixo.

PREÇO DO SERVIÇO:

MENSAL PARA 25 H/MÊS – R\$ 8.000,00 – (VALOR DA HORA R\$ 320,00 P/H)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Mensal.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

- 1 Fiscalização da obra, procedendo a mais ampla e irrestrita fiscalização dos serviços e em toda área atingida, direta ou indiretamente, pela obra.
- 2 Rejeitar e solicitar imediata retirada do canteiro de obra de materiais que estejam fora de especificação ou pessoas que não correspondam técnica ou disciplinarmente às exigências da prestação de serviços da obra.
- 4 Verificar o correto preenchimento do “Diário da Obra”, assinar e fazer as anotações que forem necessárias.
- 5 Analisar as medições dos serviços executados fazer as correções necessárias e submetê-las a aprovação do Contratante da obra.
- 6 Garantir o cumprimento e implantação dos projetos elaborados.
- 7 Submeter qualquer modificação e/ou decisão ao Contratante da obra.

Atenciosamente,

PROPOSTA Nº 2022-13**Dados do Cliente:**

Nome: MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM MATO GROSSO
Gerência Regional de Administração
Av. vereador Juliano da Costa Marques, 99
Centro Político e Administrativo
Cuiabá - MT

Prezados Senhores,

ANEMUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, empresa especializada em arquitetura e engenharia, no âmbito de elaboração de projetos, gerenciamento e fiscalização de obras, vem conforme solicitação de V.Sa. Apresentar proposta para **especializada em engenharia ou arquitetura com vistas a fiscalização e o acompanhamento da execução da reforma DE TROCA DE COBERTURA (TELHADO) DA SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM CUIABÁ, CONFORME AS NORMAS VIGENTES**, nas instalações da edificação supra citada, conforme escopo abaixo:

1. PLANO DE TRABALHO

1

O objetivo principal deste trabalho é a prestação de serviço comum de atribuído a arquitetura e engenharia para **a fiscalização e acompanhamento da obra**, desenvolvidas de forma a verificar o andamento e qualidade e sua compatibilidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido em projetos, observadas as especificações técnicas e demais disposições fornecidas em projeto.

Para melhor descrição do serviço prestado, elencamos abaixo as rotinas:

Reunião de Início da prestação do serviços: O gestor administrativo será responsável pelo agendamento com a Contratante para realizar visita inicial e receber o projeto e os documentos complementares;

O gestor técnico juntamente com o responsável pela fiscalização deverão elaborar Relatório Técnico Inicial apontando o estágio atual da cobertura, no momento em que iniciarem os serviços. O referido relatório, com base em ampla e detalhada vistoria inicial, bem como análise de todos os projetos e relatórios anteriores, incluindo apontamento de eventuais incompatibilidades, visa garantir que os profissionais envolvidos tenham total conhecimento sobre os serviços em andamento.

Relatório semanal de acompanhamento dos serviços: O responsável técnico pela fiscalização da obra emitirá um relatório composto por fotografias e descrição dos serviços executados pela Construtora durante a semana.

O relatório semanal deverá incluir observações sobre:

- A necessidade de alteração de projetos em execução;
- Impedimentos ou dificuldades encontrados durante a execução;
- O cumprimento das normas de segurança do trabalho;
- Apontamentos sobre a qualidade dos serviços.

Relatório mensal de medição dos serviços: composto pela consolidação das informações dos relatórios semanais, bem como avaliação da medição dos serviços prestados pela Construtora, durante cada mês.

O relatório mensal deverá apresentar no mínimo os seguintes elementos:

- Descrição das atividades realizadas pela fiscalização;
- Descrição dos serviços executados pela Construtora, contendo informações sobre a localização, qualidade e conformidade;
- Avaliação da medição prévia apresentada pela Construtora, apontando os itens que apresentam quantitativo divergente, com a respectiva memória de cálculo;
- Avaliação da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista da Construtora;
- Avaliação do cumprimento do cronograma, apontando quais serviços/etapas encontram-se dentro ou fora do previsto e, se houver atraso, qual a motivação;
- Avaliação do cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho, incluindo condições do canteiro de obras e outros assuntos pertinentes.
- Relatório de Recebimento provisório da obra
- Relatório de Recebimento definitivo da obra

Pareceres e avaliações diversos, relativos a questionamentos levantados pela equipe do Ministério ou pela Construtora, quanto a dúvidas acerca de: substituição de materiais, segurança do trabalho, alterações no cronograma geral ou programação diária/semanal das atividades da Construtora, entre outros assuntos relativos ao andamento dos serviços fiscalizados pela empresa.

2

Os relatórios, pareceres e avaliações deverão ser entregues em meio eletrônico, formato PDF, devidamente assinados com assinatura eletrônica registrada, ou em meio físico, assinados

2. Escopo do Serviço

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO	Quantidade	Horas despendidas	Horas/Mês
Visitas técnicas ao canteiro de obras	22	2	44
Reunião de Início de Obra	1	3	3
Relatório semanal	4	5	20
Relatório Mensal de Medição	1	6	6
Reuniões para atendimento as demandas do Contratante	1	5	5
Reunião de Recebimento Provisório	1	5	5
Reunião de Recebimento Definitivo	1	5	5
TOTAL EM HORAS DE TRABALHO/ MÊS			88
TOTAL EM MES			6

3. Valores da Proposta

Todos os valores de serviços destas propostas foram calculados em função do valor da Hora Técnica (HT) de engenheiro sênior, conforme SINAPI item 40938 – R\$ 142,95.

TOTAL EM HORAS DE TRABALHO/ MÊS	88
QUANTIDADE DE MESES	6
HORA TÉCNICA	R\$ 142,95
TOTAL DOS SERVIÇOS MENSALMENTE	R\$ 12.579,60
TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS	R\$ 75.477,60

4. Prazo de execução

O prazo total de elaboração dos serviços está previsto para 180 dias corridos a contar da data de agendamento da vistoria.

O início e o cronograma dos serviços serão decididos de comum acordo entre as partes.

5. Garantia do serviço

A **ANEMUS ARQUITETURA E ENGENHARIA** garante o serviço pelo período de 12 meses

3

6. Outras condições

- Nesta proposta não estão inclusos serviços que aqui não foram mencionados, Testes e outros;
- As intervenções relacionadas aos projetos de Arquitetura e instalações não relacionados aqui, não estão incluso nesta proposta.
- Não está incluso acompanhamento de obra;
- Impostos, taxas e fretes inclusos no valor da proposta;
- Impostos incidentes: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), IRPJ (4,80%), CSLL (2,88%), ISSQN (5,00%).
- Despesas de deslocamentos e estadias para fora da cidade de Cuiabá por conta do contratante;

7. Condição de Pagamento

Pagamento ocorrerá mediante apresentação de Nota fiscal de serviços, que será entregue a cada 30 (trinta) dias após ao início dos serviços, no valor de R\$ R\$ 75.477,60 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Este valor deverá ser dividido 06 parcelas de R\$ R\$ 12.579,60 (Doze mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

8. Validade da Proposta

Nossa proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante o prazo de validade desta proposta.

Cuiabá, 10 de Novembro de 2022.

Gicelle Taques Calmon
Arquiteta e Urbanista
ANEMUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

26/11/2022

ORÇAMENTO

2211013

CLIENTE	Ministério da Economia em Mato Grosso (CNPJ: 00.394.460/0013-85)
RESPONSÁVEL	Sr. Samuel Kaiser

Conforme solicitado, apresentamos a proposta comercial para o acompanhamento e gerenciamento da obra de reforma do telhado do Edifício Sede do ME/MT (cerca de 4.400 m²) por 8 meses.

1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO DE OBRA**

- Fornecimento de um engenheiro para administração local durante todo o período da obra;
- Fornecimento de um engenheiro gerente de projetos como apoio para administração central durante todo o período da obra;
- O gerenciamento será realizado por equipe de engenheiros habilitados e capacitados, sendo fornecido no mínimo dois engenheiros civis;
- Visita diária na obra, de segunda a sexta, com duração de até 2 horas cada visita;
- Poderão ser feitas reuniões da FISCALIZAÇÃO para repasse do andamento geral da obra com duração total de 2 horas semanais, podendo ser distribuídas de acordo com a conveniência da ADMINISTRAÇÃO e com acordo prévio entre as partes;
- Elaborar e manter atualizado o controle físico-financeiro da obra e a curva S da obra em conjunto com a empresa executora a ser contratada;
- Emissão de relatório técnico de evolução da obra com dados, gráficos e resumos do cronograma físico-financeiro;
- Emissão de relatório fotográfico com todas as etapas da obra;
- Será emitido um relatório de medição mensal e um relatório de acompanhamento do cronograma semanalmente;
- Fiscalização da obra para execução conforme as normas técnicas vigentes;
- Medição e avaliação dos serviços executados;
- Apoio técnico na análise das revisões e adequação de quantitativos em fase de obras e elaboração de pareceres conclusivos sobre a aceitabilidade das mesmas;
- Responsabilizar-se pela quantificação dos serviços executados para fins de medição;
- Propor soluções de engenharia compatíveis ou superiores ao nível tecnológico requerido pelo gestor do empreendimento;
- Registrar no diário de obras todas as não conformidades e irregularidades constatadas na fase de execução das obras, assim como as providências adotadas para corrigi-las;
- Iniciar de imediato a mobilização da equipe;
- Manter, diariamente, pessoal de nível técnico em cada frente de serviço, acompanhando todas as etapas que requerem controle;
- Esclarecer dúvidas e prestar as informações necessárias à completa e adequada execução das obras pela construtora;



- Verificar a qualidade dos materiais e se estes estão armazenados adequadamente de acordo com recomendações das normas brasileiras;
- Análise dos materiais aplicados na obra;
- A FISCALIZAÇÃO será sempre exercida de forma preventiva, ou seja, de modo a acompanhar o planejamento dos serviços e orientar a CONSTRUTORA na melhor forma de atuar no sentido de cumprir rigorosamente os projetos e especificações;
- Todas as notas fiscais referentes às medições dos serviços, emitidas pela CONSTRUTORA, serão conferidas e atestadas pela FISCALIZAÇÃO antes de serem remetidas à ADMINISTRAÇÃO;
- A medição será realizada pela CONSTRUTORA e conferida pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser feitos os cálculos pertinentes e elaborado Relatório de Medição com todo o memorial de cálculo.

2 - VALOR DA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 10.000,00 por mês
Prazo de 8 meses
Valor Total: R\$ 80.000,00

3 - FORMA DE PAGAMENTO

Mensalmente, enquanto durar a obra, após a entrega do relatório mensal e emissão de nota fiscal, através de transferência bancária.

4 - PREVISÃO DE ENTREGA (PRAZO)

Durante o prazo de duração da obra.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 20 dias

6 - INFORMAÇÕES GERAIS


- Emissão de Nota Fiscal de serviços;
- Emissão de ART;
- Todo o serviço será realizado por Engenheiros devidamente habilitados e capacitados;
- Não faz parte desta proposta as taxas cobradas para emissão de documentos e alvarás;
- Projeto asbuilt não faz parte desta proposta;
- Não será cobrado valores adicionais caso a obra leve tempo superior a 6 meses, salvo quando comprovadamente atrasado por conta do contratante.
- Os pagamentos devem ocorrer mensalmente, baseados no relatório mensal disponível.
- A execução dos trabalhos será acompanhada por equipe da CONTRATANTE;
- Declaramos atender todas as leis e normas vigentes para a elaboração dos serviços;
- Declaramos atender todas as Políticas da CONTRATANTE (Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional, Meio Ambiente, Ética e não utilização de trabalho infantil);



- Em caso de eventos que impeçam o correto desenvolvimento das atividades contratadas no prazo estabelecido e, em consequência, origem custos adicionais, estes serão absorvidos pela PROPONENTE e um novo cronograma deverá ser restabelecido;
- Estão inclusos todos os custos e despesas indiretas para manutenção da equipe de trabalho em campo, incluindo – porém sem se limitar à: transporte, alimentação, EPI's, Assistência Médica, apoio no âmbito da Segurança do Trabalho, eventuais dispositivos para acesso às áreas, encargos sociais e trabalhistas, licenças e assemelhados, mobilizações e outros;
- A contratante deverá aprovar os relatórios e medições em até 3 dias úteis;
- Recomenda-se que ao início do projeto, o contratante disponibilize sua base de dados e projetos, para que se entenda o padrão de informações a ser recebido.

7 - DIFERENCIAIS

- A equipe da SONARE possui equipe multidisciplinar utilizando ferramentas de última geração e softwares autênticos para auxílio no desenvolvimento dos projetos relacionados;
- A experiência em grandes projetos devidamente registrado nos acervos profissionais da equipe proporciona ao projeto redução de custos na otimização da edificação mantendo a segurança necessária ao empreendimento.



CNPJ: 15 356 635/0001-01
SONARE CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES
TÉCNICAS LTDA - ME
Rua General Valle, Nº. 321 - Sala 104
Edifício Marechal Rondon
Bairro Bandeirantes
3321 - 3284
CEP. 78010-000 - CUIABÁ - MT.

LUCAS SILVA COSTA
ENG. CIVIL, ELETRICISTA E TELECOMUNICAÇÕES
CREA-MT 029137





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Processo: 10183.101520/2022-13

Contratação de profissional (engenheiro civil) para fiscalização técnica dos serviços de reforma do telhado do Edifício Sede.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	QTD	UNIDADE	P1 OLIMPO		P2 ROSSI		P3 ANEMUS		P4 SONARE		EMPRESA VENCEDORA	CRITÉRIO DE JULGAMENTO
					Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total		
1	Serviço de Fiscalização Obras Cíveis	23060	08	mês / meses	R\$ 6.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 12.579,60	R\$ 100.636,80	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	P1	Menor Preço

EMPRESAS PARTICIPANTES

P1 - FERREIRA & CIA LTDA (OLIMPO ENGENHARIA) - CNPJ 23.920.055/0001-15 (SEI nº 29362059).

P2 - ROSSI ENGENHARIA LTDA - CNPJ 73.541.542/0001-45 (SEI nº 29584935).

P3 - ANEMUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 03.836.663/0001-39 (SEI nº 29775292).

P4 - SONARE CONSTRUÇOES E SOLUCOES TECNICAS LTDA - CNPJ 15.356.635/0001-01 (SEI nº 29808886).

EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

Item 1: A empresa P1 - FERREIRA & CIA LTDA (OLIMPO ENGENHARIA) apresentou o menor preço para o item e está regular no que tange aos débitos federais. Valor: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS).

Cuiabá, 28 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente
WANGLES MACHADO ESPINDOLA
SISUP/DRL/GRA/MT



Documento assinado eletronicamente por Wangles Machado Espindola, Assistente Técnico-Administrativo, em 05/12/2022, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29992442 e o código CRC 53822F69.



Ministério da Economia
Secretaria Executiva
Secretaria de Gestão Corporativa
Gerência de Administração do Ministério da Economia no Estado de Mato Grosso

DATA: 12/12/2022

PROCESSO:	10183.101520/2022-13
OBJETO:	ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DO EDIFÍCIO SEDE DA GRA-MT.

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Repartição	Programa de Trabalho	PTRES	Fonte	Natureza de Despesa	Unidade Gestora	Plano Interno	Valor (R\$)
GRA/ME/MT	04122003220000001	171701	0100000000	339039	170190	S6403UNIDES	48.000,00
TOTAL.....							48.000,00



JUSTIFICATIVA

Processo nº 10183.101520/2022-13

Cuiabá, 12 de dezembro de 2022.

À senhora Gerente de Administração

Assunto: Solicita autorização para contratação de serviço de fiscalização técnica por profissional de engenharia

Senhora Gerente,

Trata-se o presente processo da contratação de profissional (engenheiro civil) para fiscalização técnica dos serviços de reforma do telhado do Edifício Sede do Ministério da Economia em Cuiabá, conforme demanda (SEI nº 29348700) .

Considerando que:

1. A reforma do telhado foi contratada por meio do Pregão eletrônico n.º 2/2022 com o valor final de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais) e tempo estimado de execução de 6 meses;
2. Trata-se de uma execução complexa e com grande quantidade de serviços envolvidos
3. Não há profissional de engenharia civil no quadro funcional da GRA/MT;
4. Uma boa fiscalização apoiada por profissional técnico é fundamental para economicidade e boa aplicação do recurso público.

Isso posto, faz-se necessária a contratação deste profissional de engenharia civil para exercer a fiscalização técnica e apoiar a Administração;

Destaca-se que o valor da aquisição não ultrapassa o limite estabelecido para dispensa de licitação, e, portanto, encontra-se respaldada legalmente pelo artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, conforme pode ser verificado no Mapa Comparativo de Preços (SEI n.º 29992442). A empresa que ofertou o menor preço encontra-se regular no que tange aos débitos federais (SEI n.º 29992436).

Ressaltamos que foi solicitada proposta para 8 meses de fiscalização tendo em vista o período de preparação prévia da empresa, instalação de canteiro e ainda possível atraso na finalização;

Deste modo, com base nas necessidades apontadas e na missão desta GRA/MT, a referida contratação torna-se primordial, razão pela qual solicito autorização para executá-la por dispensa de licitação.

Documento assinado eletronicamente

SAMUEL WESLEY M. C. KAISER

Chefe da Divisão de Recursos Logísticos

De acordo.

Autorizo a contratação por dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Documento assinado eletronicamente

FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA

Gerente de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Wesley Montelares de Carvalho Kaiser**, **Chefe de Divisão**, em 12/12/2022, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **30179839** e o código CRC **298C6B7E**.

Referência: Processo nº 10183.101520/2022-13.

SEI nº 30179839