

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA Receita Federal	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																																																																										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAÍMA/RR - NÃO DESONERADA	DATA : 07/12/2023 BDI : 21,76%		L.S. Hora: 84,10% L.S. Mês: 44,74%																																																																																						
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAÍMA/RR - NÃO DESONERADA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td><td>12/2019</td></tr><tr><td>CAERN</td><td>2023/05 COM DESONERAÇÃO</td><td>07/2023</td></tr><tr><td>CAESB</td><td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>09/2023</td></tr><tr><td>COMPESA</td><td>2023.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2023</td></tr><tr><td>COPASA</td><td>2023/11 - Base Centro</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>DEINFRA-</td><td>2021/01</td><td>08/2021</td></tr><tr><td>DER-ES</td><td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>DER-PR</td><td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>EMBASA</td><td>2023.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>06/2023</td></tr><tr><td>EMOP</td><td>2023/10</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>GOINFRA</td><td>T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>GOINFRA</td><td>T219 2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2023/09</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2023/10</td><td>12/2023</td></tr><tr><td>SANEAGO</td><td>2023/08 COM DESONERAÇÃO</td><td>09/2023</td></tr><tr><td>SCO</td><td>2023/10</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>SEDOP</td><td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SETOP</td><td>2023/08 - Central COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/10 SFM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SMOP</td><td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>2023/04</td></tr><tr><td>SP</td><td>2023/10</td><td>11/2023</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>191 COM DESONERAÇÃO</td><td>09/2023</td></tr><tr><td>SUDECAP</td><td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>09/2023</td></tr><tr><td colspan="2">Composição</td><td colspan="2">PRÓPRIA</td></tr></table>				FONTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	CAERN	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2023	CAESB	2023/04 COM DESONERAÇÃO	09/2023	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023	COPASA	2023/11 - Base Centro	11/2023	DEINFRA-	2021/01	08/2021	DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	11/2023	DER-PR	2023/09 COM DESONERAÇÃO	11/2023	EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	06/2023	EMOP	2023/10	11/2023	GOINFRA	T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO	11/2023	GOINFRA	T219 2023/08 SEM DESONERAÇÃO	11/2023	IOPES	2023/09	11/2023	ORSE	2023/10	12/2023	SANEAGO	2023/08 COM DESONERAÇÃO	09/2023	SCO	2023/10	11/2023	SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SETOP	2023/08 - Central COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/10 SFM DESONERAÇÃO	11/2023	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	SP	2023/10	11/2023	SP Obras	191 COM DESONERAÇÃO	09/2023	SUDECAP	2023/07 COM DESONERAÇÃO	09/2023	Composição		PRÓPRIA	
	FONTE	VERSÃO	REF.																																																																																								
	CAEMA	2019/12	12/2019																																																																																								
CAERN	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2023																																																																																									
CAESB	2023/04 COM DESONERAÇÃO	09/2023																																																																																									
COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023																																																																																									
COPASA	2023/11 - Base Centro	11/2023																																																																																									
DEINFRA-	2021/01	08/2021																																																																																									
DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	11/2023																																																																																									
DER-PR	2023/09 COM DESONERAÇÃO	11/2023																																																																																									
EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	06/2023																																																																																									
EMOP	2023/10	11/2023																																																																																									
GOINFRA	T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO	11/2023																																																																																									
GOINFRA	T219 2023/08 SEM DESONERAÇÃO	11/2023																																																																																									
IOPES	2023/09	11/2023																																																																																									
ORSE	2023/10	12/2023																																																																																									
SANEAGO	2023/08 COM DESONERAÇÃO	09/2023																																																																																									
SCO	2023/10	11/2023																																																																																									
SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023																																																																																									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																																																																																									
SETOP	2023/08 - Central COM DESONERAÇÃO	10/2023																																																																																									
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																																																																																									
SINAPI	2023/10 SFM DESONERAÇÃO	11/2023																																																																																									
SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																																																																																									
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																																																																																									
SP	2023/10	11/2023																																																																																									
SP Obras	191 COM DESONERAÇÃO	09/2023																																																																																									
SUDECAP	2023/07 COM DESONERAÇÃO	09/2023																																																																																									
Composição		PRÓPRIA																																																																																									
LOCAL:	IRF PACARAÍMA/RR																																																																																										
CLIENTE:	IRF PACARAÍMA/RR																																																																																										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 64.471,06	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 25.788,43	R\$ 19.341,32	R\$ 19.341,31	R\$ 64.471,06
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.205,99	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 2.882,39	R\$ 2.161,80	R\$ 2.161,80	R\$ 7.205,99
3	SERVIÇO DE MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE 75KVA E CONSTRUÇÃO DA MURETA	R\$ 32.169,56	100,00%			100,00%
			R\$ 32.169,56			R\$ 32.169,56
4	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE 75KVA, REMOÇÃO DO POSTE E MURETA	R\$ 2.112,17	100,00%			100,00%
			R\$ 2.112,17			R\$ 2.112,17
5	REDE DE BAIXA TENSÃO	R\$ 155.993,29		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 77.996,68	R\$ 77.996,61	R\$ 155.993,29
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.000,77	24,03%	37,98%	37,99%	100,00%
			R\$ 13.697,29	R\$ 21.648,89	R\$ 21.654,59	R\$ 57.000,77
R\$ 318.952,84			R\$ 76.649,84	R\$ 121.148,69	R\$ 121.154,31	R\$ 318.952,84
			R\$ 76.649,84	R\$ 197.798,53	R\$ 318.952,84	