

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	DIOGO LUIS KURIHARA	15/05/2025 09:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de capacitação externa no evento intitulado "Certificação de Cadeia de Custódia da Madeira - Imaflora".		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Reajuste do valor do curso por atraso na análise da demanda	Devido a conclusão do curso, existe o risco dos valores do curso ter o valor reajustado onerando a administração pública	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Risco de impossibilidade de contratação. Aumento nos custos da Administração na emissão de passagens.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento periódico do processo e comunicação junto aos setores responsáveis para celeridade na resposta. Responsável: DIOGO LUIS KURIHARA					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação por escrito às autoridades superiores para providências quando necessária a intervenção imediata. Responsável: DIOGO LUIS KURIHARA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Administração Pública não realizar o pagamento	Existe o risco do processo de pagamento ser rejeitado pela administração pública ocasionando o ônus ser exclusivamente pelo aluno do curso	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento da contratação com aplicação de sanções administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	N/A Responsável: MARCELO GARCIA DE BARROS					
Ações de Contingência						
C-01	Anulação da nota de empenho sem qualquer pagamento à contratada. Verificar a existência de outros eventos de capacitação com temáticas que atendam as necessidades da Administração. Responsável: MARCELO GARCIA DE BARROS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO LUIS KURIHARA
perito criminal federal

DIOGO OTAVIO SCALIA PEREIRA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

MARCELO GARCIA DE BARROS

Responsável pela contratação direta