



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SR/PF/RR

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA FACHADA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RORAIMA				LOCAL: BOA VISTA/RR		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: Agosto/2025			15	30	45	60	75	90	105	120
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)									
1	INSPEÇÃO TÉCNICA				93.587,34		93.587,34							
1.1	INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ANCORAGEM EXISTENTE	UN	15,98%	25.000,00	25.000,00		25.000,00							
1.2	TESTE DE PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO REVESTIMENTO EM REBOCO E PASTILHA CERÂMICA.	UN	22,37%	35.000,00	35.000,00		35.000,00							
1.3	ENSAIOS DE TERMOGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FISSURAS.	UN	15,08%	23.587,34	23.587,34		23.587,34							
1.4	ENSAIO DE ARRANCAMENTO DO REBOCO E DE ADERÊNCIA DA PASTILHA	UN	6,39%	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
2	LAUDO TÉCNICO				20.000,00				20.000,00					
2.1	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO		12,78%	20.000,00	20.000,00				20.000,00					
3	PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTO				42.862,35							42.862,35		
3.1	PROJETOS DE ARQUITETURA - EXECUTIVO - FACHADA	UN	10,82%	16.926,59	16.926,59							16.926,59		
3.2	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	7,92%	12.388,81	12.388,81							12.388,81		
3.3	ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA	UN	8,66%	13.546,96	13.546,96							13.546,96		
	Total sem BDI (R\$)				156.449,69		93.587,34		20.000,00			42.862,35		
	BDI	%	21,25%		33.245,54		19.887,30		4.250,00			9.108,25		
	Total Geral com BDI (R\$)				189.695,24		113.474,64		24.250,00			51.970,60		