

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE E PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA FINANCEIRO							
Base SINAPI - Março 2026							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	1º ETAPA (1 a 10 DIAS)	%	2º ETAPA (11 a 30 DIAS)	%	3º ETAPA (35 a 45 DIAS)
1	Taxas (ART)	R\$ 134,97	R\$ 134,97	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	Laudos de Acessibilidade	R\$ 5.172,13	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.172,13	100,00%	R\$ 0,00
4	Planos de Trabalho	R\$ 3.448,09	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.448,09
							100,00%